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ABSTRAK 
Scbagai kontraktor pelaksana. CV.SAMODRA yang melaksanakan Proyck 
Pembangunan Jembatan Gudang Mesiu Daerah-Ciangsana Bekasi. dihadapkan pada 
suatu permasalahan bahwa proyek yang berlangsung harus dise lcsaikan sesuai jadwal 
dan rencana biaya. Jika proyck mcngalami keterlambatan maka akan bcrpcngaruh pada 
biaya dan waktu pelaksanaan proyck, untuk memonitor proyek terscbut penulis 
menggunakan rnctodc Earned Value Concept. Dapat diketahui bagaimana kinc~j a 
proyck dan ~ebcrapajau h kcmajuan dan keterlambatan proyek pada saat pelaporan serta 
forecast anggaran untuk biaya tcrsisa dan total biaya penyelenggaraan proyek. serta 
mengatasi masalah yang ada. 
Dengan pencrapan Eamcd Value di lakukan pengamatan pada minggu ke-6, 
minggu kc-9. minggu kc-12. minggu ke-15. maka didapatkan in formasi bahwa sampai 
dcngan minggu h.c-6 tidak terjadi pembengkakan biaya dengan kata lain total biaya 
pcnyelenggaraan masih dibawah anggaran rencana sebesar Rp. 2,886.276,296.29, pada 
minggu ke-9 terjadi pembengkakan biaya sebesar 1.95 % lebih bcsar dari anggaran 
rencana. sedangkan pada minggu kc-12 s.d minggu ke-15 tidak teljadi pcmbengkakan 
biaya atau masih dibawah anggaran rencana. lndcks Kinerja Biaya (CPI) menunjukkan 
trend naik turun dari angh.a 1.24 pada minggu ke-6; 0,95 minggu ke-9; 1.41 minggu kc-
12: dan ang~a 1.25 minggu ke-15. Sedangkan lndeks Kinerja Jadwal (SPI) 
menunjukkan trend yang juga bcrvariasi dari 1,11 pada minggu ke-6: 0.82 pada minggu 
ke-9: 0.99 pada minggu ke-12: 1.01 pada minggu ke-15. 
Dari pengamatan )3ng sudah dilakukan dcngan metode Earned Value. dapat 
disimpulkan bah"a pada minggu terakhir peninjauan (minggu ke-15) mengalami 
kemajuan. apabi Ia prestasi pekeljaan dipertahankan scperti minggu ke-15 sampai 
pro)ek selesai. maka diharapkan pro)ek dapat diselesaikan dengan waktu 119 hari lebih 
cepat I hari dari waktu rencana yang rencananya akan diselesaikan dalam jangka waktu 
120 hari. dengan biaya scbcsar Rp. 2.298.889.020.15. lebih rendah dari anggaran 
rencana scbcsar Rp. 2.886.276.296.29. 
Kala kunci :Earned Valu~ Manajemen Sy.ttem (EVMS) 
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1.1 LA TAR BELAKA 'G 
BABI 
PENDAHULUAN 
Jcmbatan Gudang Mesiu Daerah-Ciangsana Bekasi. merupakan jembatan )ang 
dibangun oleh TNI AD yang bcnnarl..as dibekasi. Jcmbatan Beton Ciangsana-Bekasi 
pengganti dari jembatan )ang lama )ang kondisinya sudah sangat memperhatikan. )ang 
bcrfungsi scbagai pra:.arana tr.lnsponasi bagi kendaraan-kendaraan berat TN I A D. 
(misal: truck. tank. dll). l:ntuk mcndukung kebutuhan akan operasional TIJJ AD 
kedepan dirasakan perlunya pcmbangunan jcmbatan yang lebih respresentatif serta 
meneerminkan kebesaran. kcbanggaan dan kehonmatan Thl AD sebagai tentara 
nasional yang mcnjaga stabilitas kcamanan wilayah Negara Indonesia. 
Vl embangun sua111 proyck dcngan kuantitas yang sangat besar dalam waktu 
singkat bukanlah suatu pckcrjaan yang mudah. CV. SAMODRA yang bertindak sebagai 
kontraktor pclaksana dihadapkan pada suatu pennasalahan bahwa proyek yang 
berlangsung tcrscbut harus diselcsaikan sesuai jadwal dan rencana, biaya yang sudah 
discpakati scrta haru~ ~csuai dcngan standar mutu yang sudah ditetapkan. 
Sepeni yang kil3 kctahui. keberhasi lan suatu proyek dapat dilihat dari 
keberhasilan pihak-pihal.. yang tcrl..ait dengan proyek tersebut untuk menyelesaikannya 
tepat pada wa~tunya sesuai dcngan standar mutu dan biaya yang dianggarkan. Untu~ 
mcwujudkan hal tersebut diburuhkan sebuah manajemen yang baik dan mampu 
mengendalikan setiap al..ti' itas l..erja sesuai dengan rencana proyek. Manajemen adalah 
proses mercncanal..an. mengorganisir. memimpin. dan mengendalikan semua sumbcr 
da}a pro) ek ~ehingga berjalan lancar. Dengan kata lain. fungsi manajemen meliputi 
pen:ncanaan. pengaturan dan pcn)ediaan staff. pengarahan. pengontrolan/pengendalian 
dan pengkoordinasian. 
Pengendalian suaru proyck yang mcrupakan salah satu kegiatan manajemen. 
sangat penting keberadaannya mcngingat masalah proyek merupakan salah satu 
kegiatan yang ~angat kompleks. melibatkan banyak personil. biaya )·ang bcsar dan 
waktu yang tcrbatas scrta harus menghasilkan produk dengan mutu yang diinginkan. 
Schingga mcmbutuhkan manajemen yang bagus untuk mengelolanya. tennasuk 
2 
didalamn)a ~cgiatan pengendalian proyek agar proye~ tcrsebut dapat berjalan sesuai 
time schedule yang tclah discpaJ..ati dcngan anggaran yang ada. serta sudah memenuhi 
standar mutu. 
Jika jalann)a prO)CJ.. mengalami keterlambatan. maka akan berpengaruh pada 
bia)a pelaksanaan pro)ek. llal tersebut sangat ridak diinginkan oleh pemilik proyek 
(o" ner). maupun kontraktor sebagai pelaksana pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan 
tindakan pengendalian biaya dan "aktu untuJ.. mcngetahui besamya kemajuan dan 
keterlambatan )ang 1eljadi pada pelaksanaan proyek dengan metode Earned Value. 
Dengan analisa Earned Value ini. maka diharapkan dapat membantu 
mcngendalikan suatu proyek dengan memadukan unsur prestasi. biaya dan waktu 
proyek. Sehingga dapal diketahui seberapa jauh kemajuan atau kctcrlambatan proyek 
pada saat pelaparan dan bcrapa besar proyeksi keterlambatan pada akhir proyek dari 
scgi biaya dan waktu. Dari analisa tersebut maka kontraktor dapat mengetahui langkah-
langkah apa yang horus ditcmpuh agar proyck dapat selesai pada waktu yang telah 
dilentukan dengan sisa dana yang ada. 
Ana lisa Et1rned Value ini diterapkan pada Proyek Pembangunan Jembatan Beton 
Ciangsana-Bckasi. Tuga.~ akhir ini mengambil judul "penerapan Metode Earned Value 
Dalam Pengendalian Biaya Dan Waktu Pada Proyek Pcmbangunan Jembatan Gudang 
Mesiu Daerah-Ciangsana Be~asi" 
1.2 P£RMASALAHA!' 
Dengan Jatar belaJ..ang sepeni yang telah dijabarkan sebelumnya di atas. maka 
}'ang mcnjadi pcmnasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
I) Apakah kcmajuan pelaksanaan pekerjaan proyek senilai dengan anggarannya 
yang Ielah disepa~ali bila diukur dari rencana semula? 
2) Berapa besar proyeksi ketcrlambatanlkemajuan pada akhir proyek baik dari scgi 
biaya maupun waktu. bila kondisi masih sepeni pada saat peninjauan? 
3) Hal apa saja yang men)·ebabkan keterlambatanlkemajuan penyclcsaian proyck 
dilihat dari segi biaya dan waktu? 
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PROYEK AKHlR 
Tugas akhir ini ditulis untul. memberikan gambardll tentang cara mengendalikan 
bia)a dan \\aktu pelal.sanaan proyek Pembangunan Jembatan Gudang Mesiu Daerah-
Ciangsana Bekasi. schingga l.ctcrlambatan ) ang terjadi dapat dihindari dengan 
mempercepat kurun "al.tu pro)ek, agar dapat memenuhi target semula dapat perkiraan 
biaya minimum )ang diperlukan. 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pcnulisan tugas akhir ini adalah : 
I) vntuk rnengctahui seberapajauh kemajuan proyek pada saat peninjauan 
2) Untuk mcngetahui besamya biaya pada akhir proyek dan lama penyelesaian 
proyek. bi la kondisi rnasih sepcni pada saat peninjauan 
3) Untul. mcngetahui penyebab. apabila terjadi keterlambatan atau penghambat 
kem{\juan pclaksanaan proyek pada saat peninjauan. 
1.4 LINGKUI> PEMBAHASAN l)AN BATASAN MASALAH 
Adapun lingkup pembahasan dan batasan masalah dalam penul isan tugas 
akhir ini adalah: 
I) Mcngcnai peninjauan. dibatasi pcnulis hanya dalam jangka waktu 4 periode 
tenentu bcrdasarl.an laporan kemajuan 3 mingguan, dimana peninjauan dimulai 
pada minggu l.e-6 bulan februari. 
2) Mctodc ) ang digunakan dalam melak-ukan pengendalian biaya dan waktu pada 
pelak!>311aan proyek dalam tugas akhir ini menggunakan analisa &1rned Value 
Manajemen SyMem fEVJ1S). 
3) Penerapan metode Earned ValueManajemenSystem (EVMSJ ini dilakukan pada 
Proyek Pembangunan Jembatan Gudang Mesiu Daerah-Ciangsana Bekasi. 

2.1 UMUM 
BABU 
TlNJAUAN PUSTAKA 
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Pro)ek adalah suatu aktifiw yang berlangsung untuk me"ujudkan sebuah 
ide atau gagasan menjadi suatu kcnyataan fisik dalam waktu tenentu dengan hasil akhir 
tcnentu. Pro) ek dapat dibagi dalam sub-sub pekeljaan yang barus diselesaikan untuk 
mencapai tujuan proyek secara kcscluruhan. Proyek biasanya cukup kompleks schingga 
dibutuhkan koordinasi dan pcngcndalian tcrhadap setiap sub-sub pekeJjaan dalam hal 
waktu, urutan pekerjaan. biaya dan pcrformansi. 
Proyck biasanya mclibatkan beberapa fungsi organisasi (pemasaran, personalia. 
engineering produksi. kcuangan) karcna dipcrlukan bermacam-macam keterampilan dan 
bakat dari berbagai disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan da lam proyek. 
::>etiap proyek memi liki ciri tcrscndiri yang berbeda dari apa yang sudah pemah 
dikcljakan sebelumnyu. Bahkan dalam proyek yang rutin sepeni pembangunan 
perumahan sering terjadi hal-hal baru karena berbeda lokasi sepeni pencarian tenaga 
kerja, pengusahaan lasilitas umum (listrik. tclcpon. air). pembebasan tanah dan lain-lain 
yang membuat setiap proyck bcrbcda dcngan yang lain. Suatu proyek adalah suatu 
pekeljaan )ang sekali terjadi tidak pcmah terulang dengan sama persis. 
Dilihat dari komponen kegiatan utama. menurut Soehano (1997: 4) maka proyek 
dapat dikelompokkan mcnjadi: 
I. Proyek Engineering 
Konstruksi 
Pro:rek Engineering-konstruksi ini mempunyai komponen kegiatan utama yaitu 
studi kelayakan. desain engineering. pcngadaan dan konstruksi. Pro)ek konstruksi ini 
dapat dibedakan menjadi dua jenis lagi yaitu: 
a. Bangunan Gedung: pabrik. kantor. rumah dan lain-lain. 
Ciri-ciri dari kclompok bangunan ini adalah: 
I. Proyck konstruksi menghasi lkan iempat orang bekerja a tau tinggal. 
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2. Pekerjaan dilak'lanakan pada lokasi yang relatif scm pit dan kondisi ponda;i 
umumnya sudah diketahui. 
3. Dibutuhkan manajemen untuk progressing pekeJjaan. 
b. Bangunan Sipil: jalan. jembatan. bendungan dan in!Tastruktur lainnya. 
Ciri-ciri dari kclompok bangunan ini adalah: 
I. Pro}ek konwuksi dilaksanakan untuk mengcndalikan alam agar berguna 
bagi kepent ingan manusia. 
2. Pekerjaan dilakukan pada lokasi yang luas atau panjang dan kondisi pondasi 
sangat bcrbcda ;atu sama lain dalam suatu proyek. 
3. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan masalah. 
Mauufaktur 
Proyek Engineering-manufaktur ini bertujuan untuk menghasilkan produk baru. 
Komponen utamanya yaitu mcliputi desain engineering. pengembangan produk. 
pcngadaan. manufaktur, perakiiJin. uji coba. dan operasi produk. 
2. l'royck Peuclitian dan Pengernbangan 
Proyek ini bertujuan untuk mclakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka 
menghasilkan sualll produk tertentu. 
3. Proyck Pelayanan Manajerncn 
Proyek ini tidak membuahkan hasil dalam bcntuk fisik, tetapi laporan akhir. seperti: 
• mcrancang ;istem informasi manajemen yang meliputi perangkat lunak 
maupun perang~at ~eras: 
• merancang program cfisicnsi dan penghematan: 
• diversifikasi. pcnggabungan dan pengambilalihan 
4. Proyek Kapital 
Pro)ek ini pada umumn)'a meliputi pembebasan tanah.. penyiapan lahan. 
pembelian material. manufaktur dan konstruksi pembangun fasilitas produksi. 
Di dalam prO)'Ck )'ang merupakan proses mcwujudkan sesuatu ter;ebut telah 
ditcntukan batasan-bata'lan yaitu besar biaya (anggaran) yang dialokasikan. jadwal dan 
mutu )ang harus dipenuhi. Ketiga batasan itu disebut sebagai tiga kendala proyek. 
Oalam proses pelaksanaann)a, diperlukan suatu manajemen. Salah satu fungsi 
manajcmcn adalah P-5 (P 0 D C C) yaitu perencanaan (planning), pengaturan dan 
penycdiaan ;taff (organiting and staffing). pengarahan (directing), pengontrolan 
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(controlling). pengkoordinasian (coordinating). Masalah yang sering tirnbul 
dalammclaksana!..an sualll proyek konstruksi adalah kerapkali proyek tersebut 
mcngalami kcterlambatan }ang disebabkan oleh haltenentu yang tidak dapat dihindari. 
bisa berupa masalah teknis maupun non teknis. 
Untuk itu didalam suatu kcgiatan proyek. diperlukan adanya keterpaduan antara 
pcrcncanaan dan pengendalian }ang relatif lebih erat dibanding dalam kegiatan yang 
bersifat rutin. Ada beberapa metode yang dapat mengungkapkan atau mendeteksi 
penyimpangan sedini mungkin. sehingga dapat dicari langkah yang antisipatif agar 
pengendalian proyek dapat bcrjalan cfcktif dan tcrarah. Dalam penulisan Tugas Akhir 
ini penulis mcnggunakan metode Earned Value. 
2.2 PENGENOALlAN PROYEK 
Kcgiat1u1 pcngendalian proyek merupakan kegiatan penetapan apa yang telah 
dicapai, cvaluasi kinerjo dan langkah perbaikan bila diperlukan. Proses ini dapat 
dilakukan jika sebelumnya tclah ada kcgiatan pcrencanaan. karena esensi pengendalian 
adalah mcmbandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang tclah tcrjadi. . 
Menurut R.J. Mockler ( 1972), sebagaimana dikutip oleh Soeharto ( 1997: 117) 
defin isi pengendalian: 
"Pengenda/ian udalah u~uha yang siSiemOii.., untuk menemukan s/andar yang 
sesuai dengan sa.sarcm perencuncum. mercmcung sistem illjormasi. membandinglwn 
pelakl,anaan dengcm ~lam/or menganalisis kemungkimm adanya penyimpangan 
an/ora pelahana011 dan ttandar, kemudian mengambil tindalwn pembetulan yang 
diperlultan agar sr1mber daya digwUJkan secara efek.Jif dan efisien do/am ranglw 
mencapai SCJJaran. 
13erdasarkan definisi di atas maka Soeharto (1997: 118) menggambarkan siklus 
perencanaan dan pcngcndalian proyek: 
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SASARAN PROYEK LL'IGKUP KERJA STANDAR& 
KRJTERIA 
Membuat produklinsmlasi Menyusun SRK : - milestone 
dcngan bata~n - per hirarki - anggaran per _.... 
- paket kelja ~ paket 
-anggaran 
-
kode biaya - jad" al / paket 
-jadwal - kinerja 
- produktivilas 
-mutu tertcntu 
PERENCANAAN 
TINOAKAN MENGKAJI I)AN MEMANTAU 
PEMilETULAN MENVIMPULKAN PRESTASI 
- interpretasi PEKERJAAN 
-
relokasi sumber daya masukan - mengukur hasil 
- jadwal alternatif - biaya dan jadwal kerja 
-
prosedir & mctodc 
-
penyelesaian 
--
- mencatat 
-
rework (pcng~Jjaan - kualitas pemakaian 
kembali) 
-
laporan sumber daya 
kesimpulan - memeriksa mutu 
-
mencatat k.inerja 
& produktivitas 
PENGENDALIAN 
Gombar. 2.1 . Sillus perencanaan dan pengendalian proyek 
Secara umum ada tiga langkah pokok dalam pengendalian. yaitu : 
I. 'vlenentukan standar performansi sesuatu yang akan dikendalikan. standar ini bisa 
berupa spesifikasi teknb. biaya yang dianggarkan. jadwal dan kebutuhan 
sumberda~a. 
2. 'vlembandingkan antara performansi actual dan performansi standar hasil pekeljaan 
dan pengcluaroan ) ang sudah teljadi dibandingkan dengan jadwal biaya dan 
spe~ifikasi performansi )ang direncanakan. 
3. Melakukan tindakan koreksi. bila performansi actual secara signifikan menyimpang 
dari yang direncanakan tindakan koreksi perlu dilakukan. Tindakan koreksi bisa 
berupa perubahan pekcrjaan, standar dan rencana diubah atau penambahan 
sumberdaya. 
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2.2.1. Area dan ASilCk Pcngendalian 
Setelah mengetahui siklus perencanaan dan pengendalian proyek. maka tahap 
selanjutnya adalah mcngidcmifikasi arcalobyck pengendalian. Dalam suatu proyek. 
tcrdiri dari berbagai macam ob)eklkegiatan )8ng membutuhkan pengendalian. namun 
aspel..-aspel.. )ang tcrpenting )ang dominan pengaruhn:ra terhadap biaya proyek seperti 
)ang diungkapkan oleh Soeharto (1997: 119) adalah sebagai berikut: 
a. Pengendalian Bia:ra dan Jam-Orang 
Pengendalian ini berlangsung sepanjang siklus proyek dan besar pengaruhnya 
terhadap kelangsungan hidup proyek. 
b. Pengendalian Organisasi dan Personil 
Memantau apakah organisasi pelaksana proyek telah sesuai dengan kebutuhan 
proyek dan apakah pengisian personil telah memenuhi I..'Ualifikasi. 
c. Pengendalian Waktu / Jadwal 
Pcng~ndal ian ini bcML!juan agar proyek dapat disclcsaikan dalam batas waktu 
yang ditctapkan, karcna kctcrlambatan proyek tertentu akan membawa resiko 
bertambahnya biaya. 
d. Pengendalian Mutu 
Bcrtujuan agar produk proyek dalam keadaan Filness for use yang kegiatannya 
mcliputi program QNQC. inspeksi dan uji coba operasi. 
e. Pengendalian Lingkup Kerja 
Pcngendalinn Pengendalian pengadaan disamping aspek biaya, jad\\al dan mutu 
juga termasul.. masalah-masalah prosedur dan peraturan yang diberlakukan. 
f. Pengendalian Pcngadaan 
Penekanan pengcndalian pengadaan di samping aspek biaya. jad\,al dan mutu 
juga tcrmasuk rnasalah-ma.alah prosedur dan peraturan yang diberlakukan. 
g. Pcngendalian Kinerja 
'vlemantau serta mcngcndalikan agar proyek dapat berlangsung dengan efektif 
dan efisicn dari scgi biaya dan jadwal 
Selain aspek-aspek pengendal ian sepeni yang disebutkan diatas. dikenal juga 
macam-macam pengcndalian yang di lihat dari pelaku atau yang mengadakan 
pengendalian. yaitu : 
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I. Pcngcndalian lntemal 
Pengendalian ini dilakukan olch organisasi yang bersangkutan dan selanjutnya 
dilaporkan pada pimpinannya 
2. Pcngcndalian l::kstcmal 
Pengendalian ini dilakukan olch badan/organisasi diluar perusahaan. misaln)a 
auditortakuntan publik. 
2.2.2. Pengendalian Proyck Yang F.fcktif dan T ida k Efektif 
Ciri-ciri pengcndalian pro)ek yang efektif disajikan oleh Soeharto (1997:122) 
sebagai berikut : 
a. I epat waktu dan pcka tcrhadap pcnyimpangan. sehingga dapat diadakan koreksi 
pada waktunya sebclum persoalan bcrkembang menjadi besar; 
b. 13entuk lindakan yang diadakan yang diadakan tepal dan bcnar. schingga dalam 
hal in i dipcrlukan kemampuan dan kecakapan menganalisis ind ikator secara 
akurat dan obyekti f: 
c. Terpusat pada masa lah atau titik yang sifatnya strategis. di lihat dari segi 
penyclcnggaraan proyek; 
d. Mampu mengctcngahkan dan mcngkomunasikan masalah dan pcnemuan. 
schingga dapat mcnarik pcrhatian pimpinan atau pelaksana proyek yang 
bersangkutan agar tindakan koreksi yang diperl ukan dapat dilaksanakan: 
e. Kcgiatan pcngendalian tidak lebih dari yang diperlukan. maksudnya dalam 
merencanakan suatu pengendalian pcrlu dikaji dan dibandingkan dengan hasil 
yang akan dipcrolch. 
f. Dapat memberikan pctunjuk berupa prakiraan hasil pekeljaan )ang akan datang. 
bilamana pada saat pcngecekan tidak mengalami perubahan. 
Sedangkan ciri-ciri pengendalian yang tidak efektif adalah sebagai berikut : 
a. Karaktcri~tik Pro>ek 
Karena proyck mcrupakan sesuatu yang kompleks. baik pekerjaan maupun 
personilnya maka tida~lah mudah mengikuti kinelja masing-masing kegiatan 
dan mcnyimpulkan laporan yang terkonsolidasi. Dengan besamya j umlah 
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peserta dan tcrpcncamya lokasi maka komunikasi dan koordinasi mcnjadi 
masalah utama penycbab kurang efe~1ifnya pengendalian proyek. 
b. Kualitas lnfonnasi 
Laporan yang tida~ tepat wa~tu dan tidak pandai memilih materi akan 
mcngurangi keefe~tifan infonnasi. 
c. Kebiasaan 
Sulitnya masing-masing personil untuk mengubah kcbiasaan dalam "aktu yang 
relatif singkat dan ccnderung .. resisten ·· terhadap perubahan yangh scmcstin)a 
diperlukan untuk mengelola proyek. 
2.3 PENGENDALlAN WAKTU DAN BIAYA PROYEK KONSTRUKSI 
Dalam ~ebuah proyek. pengendalian yang terpenting ltntuk dilakukan adalah 
pengendalian waktu dan pcngcndalian biaya. Kedua pengendalian tersebut yang akan 
berpengaruh pada pclaksanaan suatu proyek. Selain pcngendalian di atas, juga terdapat 
pcngcndalian-pengendal ian lain; seperti pengendalian mutu dan pengendalian keamanan 
kerja (Safety Control). 
2.3.1 Pcngcndalian Waktu (Penjadwalan) 
P~ngendalian Waktu (Penjadwalan) adalah pengendalian waktu pclaksanaan 
proyek agar proyek dapat disclcsaikan dalam batas wak1U yang ditetapkan. karcna 
kctcrlambatan proyc~ a~an membawa resiko penambahan biaya. (Asiyanto.2003.136) 
Oleh karena itu dibutuhkan pcrcncanaan yang baik yang direalisasikan dalam bcntuk 
penjad\\alan. PenjadY.'alan merupakan fase menterjemahkan suatu perencanaan kedalam 
suatu diagram yang scsuai dcngan skala "aktu. Disini ditentukan kapan aktifitas-
aktifitas itu dimulai. ditunda dan di;,elesaikan, sehingga pcmbiayaan dan pemakaian 
sumberdaya akan disesuaikan waktunya menurut kebutuhan yang telah ditentukan. 
seperti yang dijelaskan Nugraha p .. lskak Natan .. R.Sucipto .. (1990:25). 
Dalam mcnyelesaikan ~uatu proyek konstruksi diusahakan mcndapatkan waktu 
penyclcsaian yung pal ing pendek dan biaya pelaksanaan proyek yang seminimal 
mungkin. sehingga dalam usaha mcmperpendek waktu penyelesaian proyck harus 
benar-benar menilai dan mclihat aktifitas-aktifitas pengerjaan proyek yang telah disusun 
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dan diurutl-.an sccam ~ontin)u. Aktifitas pengerjaan suatu proyek biasanya disusun 
dalam suatu diagaram network (network planning). Dalam network planning ini 
terdapat beberapa lintasan dan diantaranya terdapat lintasan kritis. 
Net" ork Planning mcrupakan suatu met ode yang bertujuan untuk sebanyak 
mungkin mcngurangi penundaan gangguan konnik produksi. mengkoordinasikan dan 
mcngsinkronkan berbagai bagian pekerjaan sebagai suatu keseluruhan pekerjaan dan 
memperccpat sclcsain)a prO)CI.. Produk dari mctode ini adalah informasi kcgiatan-
kcgiatan yang ada pada proyck ter..ebut. lnformasi terscbut mengenai sumber da)a y·ang 
digunakan olch kcgiatan yang bersangkutan dan informasi mengenai jadwal 
pclak~naanny a. Dalam pemakaiannya yaitu pada penyelenggaraan proyek. network 
planning menggunakan model yang bcrupa diagram yang disebut Network Diagram. 
Network diogmm adalah visual isasi proyck berdasarkan network planning 
bcrupa jaringan kcrja yang terdiri dari simbol kegiatan, simbol peristiwa dan (bila 
dipcrlukan) simbol hubungan antar pcristiwa (dummy). Network diagram mcnyatakan 
logika ketergantungan anrar kcgiatan yang ada dalam proyek yang bersangkutan dan 
menyatakan urut-urutan pcristiwa yang tcrjadi selama pcnyelenggaraan proyek. 
Untuk mcrcncanakan don melukiskan secara gratis dari aktivitas 
pelaksanaan pckcrjaan ~onstruksi dikenal beberapa metoda sampai saar ini . seperti yang 
dijelaskan Nugraha P .. lskak Natan. R.Sucipto .. (1990:25), metoda-metoda ini antara 
lain: 
a. Diagram Balok (Gantt Bar Chart) 
b. Diagram Gari~ (Time I Production Graph) 
c. Diagram Panah (Arro\\ Diagram) 
d. Diagram Precedence (Precedence Diagram) 
e. Diagram Skala Wal.tu (Time Scale Diagram) 
Masing-masing metoda memiliki ciri-dri sendiri dan dapat dipakai secara 
kombinasi pada proyck-prO)Ck konstruksi. Dasar pemikiran untuk metoda-metoda 
tersebut harus bcroricntasi pada maksud penggunaannya. Pada dasamya suatu pekerjaan 
konstruksi dipccah-pccah mcnjadi seperangkat pekerjaan-pekerjaan keci l sehingga 
dapat dianggap sebagai I unit pekerjaan yang dapat berdiri sendiri dan memiliki suatu 
perk iraan jadwal yang tcrtcntu pula. 
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UntuJ.. pckcrjaan yang tidal. bcgitu rum it dan banyak unit-unit aktivitasnya serta 
proses dan bcntuk konstruksin)a scdcrhana. maka umumnya dipakai Diagram Balok 
(Bar-Chart). 
2.3.1.1 Diagram Balok (BAR-CRAR1) 
Diagram ini biasan) a dipakai pada proyek sederhana dimana unit-unit 
akti\ itasn::ra tidak rum it. i\lat uJ..ur ini diciptakan olch Henry Gannt dan sering disebut 
dengan nama ··GAN'-.TS OAR C'IIARr'. Sumbu X adalah skala "aktu dan sumbu Y 
adalah aktivitas-aktivita) }3ng dircncanakan untuk diuJ..-ur waktu pelaksanaannya yang 
digambarkan dengan garis tcbal sccara horizontal. Panjang batang/garis tebal tersebut 
mcn}atakan lamanya aktivitas dcngan waktu awal (start) dan waktu selesai (finish). 
Diagram balok mempunyai beberapa manfilat dibandingkan dengan sistem 
diagram lainnya karcna bcntuk grafiknya sederhana dan mudah dimengerti oleh semua 
tingkatan manajcmen dan dapat ditcrima sccara luas. Diagram ini sudah merupakan alat 
perencanaan dan pcnjudwalan yang luas yang hanya memerlukan sedikit 
pcnyempurnaan dan pcmboharuan dari sistim lain yang lebih canggih. 
Menurut Nugraha P.. lskak Natan., R,Sucipto., (1990:34), ada beberapa 
kctcrbata;an dan kclcmahan dari diagram halok, yaitu : 
a. llubungan antara masing-masing aktivitas tidak bisa dilihat denganjelas. 
b. Diagram balok sulit digunakan dalam pekerjaan pengawasan karena aktivitas 
yang mcncntukan kctcpatan "aJ..tu tidak tcrlihat jelas. 
c. Altematif untuk mcmperbaiki jadwal pelaksanaan yang lain tidak dapat dibaca. 
d. Bila 'atu atau beberapa akth itas mengalami kcterlambatan maka gambaran 
situasi keseluruhan proyck tcrsebut sulit untuk diketahui secara tepat sehingga 
akan mcmpcngaruhi jad"al seluruh pro)ck. 
Contoh diagram balok : 
No Macam Kcgiatan Jan Feb Maret April 
I Gal ian tanah I &2 
2 Plat Pondasi 
3 Tembok Pondasi 
- Gombar. 2.2. D1agram Balok 
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2.3.1.2 Diagram Gari> 
Metode ini mirip dcngan diagram balok tetapi penampilan informasinya 
menunjukkan dua varia~! }aitu sumbu x menggambarkan skala waktu dan sumbu ) 
menggambarkan skala volume. Disini tcrdapat garis miring yang menyatakan suatu 
alti' itas ~ang mana bila dipro)cksikan kc sumbu x menyatakan waktu aktivitas 
sedangkan pro)cksi kc ;umbu) men)atakan volume aktivitas. Makin bcsar sudut yang 
dibcntuk dari ;umbu x dan sumbu > maka garis tersebut makin tegak yang bcrani makln 
cepat pelaksanaann) a. l etak garis aktivitas dalam diagram menyatakan saat mulai dan 
,aat selesai aktivitas. 
Dengan dcmilian perencanaan suatu aktivitas proyek dapat diatur dengan cara 
mengge.er ke kiri atau kc kanan scsuai kcbutuhan proses konstruksi. Diagram garis ini 
tcrdapat bcberapa manfaat, antara lain: 
1. llubungan antara waktu (lamanya aktivitas) dan volume terlihatjelas. 
2. Keccnderungan kcgiatan dapat dilihat dengan segera dimana jangka waktu tenentu 
akan scgcra di li hat apakuh tcrjadi keterlambatan atau sebaliknya. 
3. Dapat dikombinasikan dengan diagram balok. 
Contoh diagram gar is : 
100% 
keg. I 
Gombar. 2.3. Diagram Garis 
Menurut Nugraha P .. lskak Natan .. R.Sucipto .. (1990:38). ada bcbcrapa 
keterbata~n dan kelemahan dari diagram Garis. yairu : 
a. Bclum dapat menunjukkan altivitas) ang J..ritis dengan jelas 
b. ridak membcrikan ahematif pelaksanaan yang lain 
c. Tidak membcrikan ramalan akan pengaruh keterlambatan suatu aktivitas terhadap 
pen) clcsaian proyek. 
d. Jika aktivitas yang digambarkan banyak, maka akan tampak rumit dan sulit dibaca 
sehingga sebagai alat monitor kurang efektifpenggunaannya. 
e. Hubungan antar aktivita~ secara menyeluruh tidak dapat dilihat. 
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2.3.1.3 Diagram Paoah (Arrow Diagram) 
\!letodc ini diciptal.an untuk menyelesaikan masalah bagaimana mengorganisir 
suatu pro)ck )ang terdiri dari ribuan aktivitas dan harus diselesaikan dalam waktu 
tertentu. Diagram ini termasuk salah satu mctodc pcnjadwalan yang paling baik karena 
diharu~l.an untuk memikirkan scluruh aspcl. l.egiatan proyek sambil mempcrhatikan 
sasaran a tau tujuan dari pro) cl. terse but. 
Dalam diagram ini akti' itas proyck digambarkan dalam jaringan l.erja atau 
network dengan mcmpcnimbangkan bebcrapajenis hubungan antar aktivitas. antara lain 
hulrung .. n akhir·awal. ;\ktivitas tcrscbut terdapat ketergantungan dengan aktivitas lain 
dimana tiap-tiap aktivitas mcmiliki tenggang waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan. 
:'vlcnurut Nugraha P .. l~kak Natan, R.Sucipto, (1990:41) bahwa di dalam 
diagram panah tcr~ebutterdapat beberapa tcrminologi, yaitu: 
I. Al.tivitas nyato adalah pclaksanaan kegiatan yang nyata dari suatu pckerjaan. 
Aktivitas in i mcmcrlukan ~umber daya seperti tenaga manusia. material. peralatan 
dan lasi l ita~ lainnya (re.vow·ce.v). Aktivitas nyala ini digambarkan secara ~ralis 
~ebagai anak panah pado jaringan kc~ja dan dicantumkan juga waktu pengerjaannya 
(rluratiun). 
Notasi aktivitas nyata : 
2. Aktivitas palsu (dummy activity). fungsinya adalah untuk menunjukkan 
ketergantungan antar aktivitas. Aktivitas ini palsu ini tidak mempunyai "aJ..tu 
pengerjaan (/ero time duration). al.tivitas ini digambarkan dengan anak panah yang 
terputus. 
Notasi akth ita$ palsu : --------------· 
3. hent (kejadian) adalah titil. pangkal dan titik akhir dari suatu aktivitas. suatu event 
(kejadian) tidak memerlukan waktu atau sumber daya. Secam gralis dapat 
digambarkan ~bagai lingkaran dengan dibcri nomor didalamnya. 
Notasi event ( kcjadian ) : 
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4. l.intasan kritis adalah linta!>an yang merupakan kegiatan-kegiatan kritis dan yang 
paling mencntu~an pen)elesaian proyek secara keseluruhan. Garis ini mempunyai 
bentuk anak panah } ang ~jajar. 
:-lotasi lintasan kritis : 
l;ntuk mcn}U>un atau menggambar suatu network planning harus dikctahui 
terlcbih dahulu antar J..cgiatan-~egiatan yang ada dalam sebuah proyek tersebut. 
Hubungan antar kegiatan tcr>ebut digambarkan dengan sebuah diagram panah seperti 
yang telah diuraikan diata> dan dibagi mcnjadi dua macam hubungan yaitu seri dan 
pararel. 
I. llubungan scri yaitu hubungan antara dua kcgiatan yang mana kegiatan itu tidak 
bisa dimulai apabila kegiatan yang mendahuluinya belum selesai. 
B 
Gombar 2..1. ll ubungan Scri Pada Diagr~m Balok 
Kcterangan: 
Kcgiutan B tidak bisa tcrjad i apabi la kegiatan A belum selesai 
2. Hubungan pararel yaitu hubungan an tar dua kegiatan yang mana kegiatan itu mulai 
tanpa mcnunggu J..egiatan lainnya selcsai. Hubungan pararel itu tcrdapat tiga macam 
hubungan. )Uitu: 
a. Hubungan yang mcmiliJ..i satu peristh\a awal bersama 
Cum/Jar. l.S. llubungan yang memiliki satu peristiwa awal bersama pada diagram balok 
Kcterangan: 
Kcgiatan B dan C tidak dapat dimulai sebelum kegiatan A selesai 
Kegiatan l3 dapat dimulai 1anpa menunggu kcgiatan C dimulai dan sebaliknya 
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b. Hubungan yang mcmili~i satu peristiwa akhir bersama 
c 
Gambar. 2.6. llubungan }ang memiliki satu pcristiwa akhir bersama pada diagram balok 
Keterangan : 
Kcgiatan C dapat dimulai bila kcgiatan /\dan B telah selesai 
c. Hubungan yang mcmiliki pcrist iwa awal dan akhir bersama 
c 
J) 
Gombar. ]. 7. Hub. yang memiliki peristiwa awal dan akhir bersama pad a diagram balok 
Keterangan : 
Kcgiatan A dan B harus sclesai sccara bcrsama agar kegiatan C dan D dapat 
dimulai. 
Kegiatan C dan D haru; .clesai bersamaan agar kegiatan E dan F dapat dimulai 
(Kegiatan C dan D memiliki peristiwa awal dan akhir bersama). 
Dalam diagram panah terdapat beberapa komponen pendukung yang dapat 
dibuat menjadi suatu diagram jaringan kelja. Diagram panah beserta komponennya 
tersbut dijelaskan ~cbagai bcrikut : 
~ _kc_g_ia_ta_n ___ +/~  
~ durat iun ~ 
Gambnr. 2.11. Diagram panah besena komponen-komponennya 
keterangan : 
I : peristiwa awal 
J : peristiwa akhir 
SPAi :~~paling awal pcristiwa awal 
SPAj : saat paling awol pcristh'a akhir 
SPLi : saat paling lambat peristiwa awal 
SPLj : saat paling lam bat peristiwa akhir 
L : duration 
SPAi=SPLi di~ebut peristiwa kritis 
SPAi ~ SPLi dan SPAj = SPLj disebut kegiatan kritis 
2.3.1.4 Diagram Precedence 
17 
Diagram precedence merupakan pcnycmpumaan dari diagram panah karena dalam 
diagram panah mempunyai prinsip hanya memakai satu jenis hubungan aktivitas yaitu 
hubungan akhir dan awa l. Scdangkan pada diagram precedence dapat digambarkan 4 
hubungan aktivitas ya itu hubungan awal-awal, awal-akhir, akhir-awal dan akhir-akhir. 
Diagram presedcncc mempunyai ciri -ciri sebagai berikut : 
1. Aktivitas-aktivitas tidak dinyatakan dengan panah, melainkan dimasukkan node, 
lingkaran atau kotak. 
2. Anak panah atau garis penghubung tidak punya durasi. sehingga pada diagram 
presedence tidak dipcrlukan dummy lagi. 
Notasi diagram presedencc : 
LABEL 
lD DURATION 
START FiNISH 
Cumbar. 2.9. Diagram Presedence 
Keterangan : 
LAI3EL : jcnis aktivitas yang dilakukan 
10 ldcntitas kegiatan yang berupa nomor kegiatan 
DURA liON durasi atau lama kegiatan berlangsung 
START waktu kegiatan tcrscbut dimulai 
I~INISI I waktu kcgiatan tersebut berakhir 
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Dalam pengcndalian \\3ktu pelaksanaan proyek, biasanya bila proyek terlambat 
perlu dilakukan percepatan waktu pelaksanaan salah satu atau lebih dari satu kcgiatan. 
agar durasi total dari proycl.. tidak terlampaui untuk menghindari pinalti berupa denda. 
Dcngan demil..ian. bi~n)'a harus dipilih kegiatan mana saja yang berada pada lintasan 
kriti; )ang harus dipercepat dengan resiko tambahan biaya yang paling keciL 
2.3.1.5 Kurva-5 (s-cURVE) 
Pemakaian diagram kurva-S lebih menitik beratkan untuk pemantauan 
pelaksanaan pro)ek ditinjau dari segi biaya dan prestasi kerja. Sumbu X mcrupakan 
skala waktu. sedang pada sumbu Y mcrupakan skala biaya/prestasi kerja. 
Diagram kurva-S mcrupakan representasi dari sebuah proyek, subproyek atau 
kumpulan aktivitas yang dapat dibuat kurva-S-nya. Cara rnembuatnya adalah sclalu 
dikaitkan dcngan jadwal aktivitasnya. Apabila kurva-S ini dikaitkan dengan Diagram 
Skala Waktu CI'SDfl'ime Scale Diagram), maka keduanya merupakan alai yang paling 
efektif untuk memonitor bcsaran waktu yang telah dipakai, prestasi kerja yang telah 
dicapai dan yang tclah dibclanjakan. 
Kurva-S bisa ditampilkan dengan kurva SD (Saat Dini) atau Earliest Cost Cur\e 
dan dengan kurva SL (Sam Lambat) atau Latest Cost Cur\e. Kedua kurva-S itu 
berfungsi mcmbatasi prilaku kurva-S yang scbenamya, yang berarti kurva-S yang 
sebcnamya bcrada diantara kurva SD dan SL. Bila aktivitas-aktivitas dalam proyek 
ban)al. F/oat-nya, maka bentuk kcdua kurva SD dan SL akan makin berjauhan. 
ebalikn)a bila F/Oltl-n)a makin sedikit, maka kurva SO dan SL akan makin mcndckati 
dan bila semua aktivitas I-ritis (tak ada Float sama sekali) maka kurva SD dan SL 
menjadi satu Kurva-S saja. Disini perilaku perkembangan proyek dapat dilihat 
kecenderungannya sccara dini, sehingga akan berguna untuk direksi dalam 
mengcvalua~i pro)ek. 
Bila ~udah kelihatan kurva-S yang sebcnamya cenderung keluar dari batas 
kurva SO dan SL, maka pihak direksi sudah dapat sedini mungkin faktor penyebabnya 
dan mcngambil langkah-langkah pengamanannya. Direksi seolah-olah dapat 
memprcdiksi apa yang akan tcrjadi pada pelaksanaan proyek. 
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2.3.2 Pengendalian Biaya 
Bagi pcmilik. sebetulnya fixed price yang tercantum dalam kontrak adalah yang 
tcraiJlir. Kecuali dalam pelaksanaan terjadi pekerjaan tambah dan kurang (meer dan 
minder werk). Bagi kontraktor nilai tcrscbut adalah pencrimaan yang fixed. sedangkan 
pengeluaran }ang sesungguhnya (Real Cost) yairu segala yang dikeluarkan untuk 
menyelesaikan proyck tersebut . Besam)a real cost tersebut hanya diketahui kontrak1or 
sendiri. Penerimaan diatas dikurangi real cost adalah laba yang dia peroleh. 
Di dalarn pro) ek konstruksi, kita mengenal dua macam biaya seperti yang 
diun~apkan Sochano ( 1997: 127). yairu : 
2.3.2.1 Biayo Langsung (Direct Cost) 
Biaya lang.vunJ{ adalah biaya untuk segala sesuatu yang akan menjadi komponen 
permanen hasi l akh ir proyck. Hiaya langsung dapat diperoleh dengan mengalikan 
volume kuantitas sumu pos pekcrjaan (unit cost) pckerjaan tersebut. llarga satuan 
pckcrjan tersebut terdiri dari harga bahan. upah buruh dan biaya peralatan. Volume atau 
kuantitas pekerjaan dihitung menurut satuan dari harga satuan, dimensi keduanya harus 
cocok. Contoh: Jika harga satuan memakai Rp/m2, maka volume/kuantitas dihitung 
dengan satuan m2• sedangkan harga satuan memakai Rp/m3• maka volumelkuantitas 
dihitung dengan m3. 
Cara mcnghitung volume ini dilakukan dengan mengukur dan memeriksa pada 
gam bar bestek dan menghitung volume tcrsebut di lakukan dcngan memperhatikan skala 
gam bar. Volume/kuantitas pckerjaan ini biasanya sudah diberikan kepada para rckanan/ 
kontraktor dan ditulis dalam sebuah buku Bill of Quantify yang seharusnya dibuat oleh 
Quality SurvC)Or. yaitu bagian yang membanru konsultan perencana. khusus dalam 
membantu menghitung volume pekcljaan. 
Sedangkan harga satuan (unit price) dapat dianalisa dengan berbagai cara }aitu 
dengan cam lama yang rnasih memakai Analisa biaya (B.O.W). Karena pada masa 
sekarang ini B.O.W (Burgerlijke Openbare Werken) sudah tidak cocok lagi maka dalam 
prakteknya kontrak1or mcngumpulkan data dari pengalaman-pengalaman kerjanya dan 
menjabarkannya sebagai koefisien-kocfisien B.O. W yang sesuai tingkat produktivitas 
tenaga yang realistik saat in i. Tctapi saat ini hampir semuajcnis pekerjaan dapat dengan 
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mudah ditetapkan biaya upahnya tanpa mclalui suatu perhitungan. karena sudah 
ditetapkan harga pasar upah kerja untuk berbagai jenis pekerjaan. 
Hal-hal yang mempengaruhi harga satuan : 
I. Time schedule 
Waktu yang terlalu singkat dari waktu normal akan memaksa untuk menggunakan 
sumberdaya pendukung lebih ban yak 
2. Metode pelaksanaan 
Beberapa altematif mctodc pclaksanaan yang ada akan menghasilkan beberapa 
altematif biaya. Dalam hal ini. altematif metode pelaksanaan yang harus dipilih 
tentun) a yang menghasilkan biaya terendah 
3. Produktivitas sumbcrdaya yang diinginkan 
Produktivitas suatu kcgiatan sangat bcrkaitan denga biaya kegiatan tersebut. Karena 
produktilitas menunjukkan output pekerjaan per satuan waktu. untuk setiap 
~umbcrdaya yang digunakan. Bi la produktivitas tinggi, maka biaya per satuan output 
yang dihasi lkan juga turun. 
4. Harga satuan sumber daya 
Sumber daya yang dimaksud adalah tenaga kerja, material dan alat. Jadi besar upah 
tenaga. harga material dan biaya alat yang digunakan akan menentukan besar unit 
price langsung. Dcngan dcmikian, baik tenaga kerja, material dan alat harus 
didatangkan dari sumber yang paling murah, tetap memenuhi pcrsyaratan kualitas 
yang diminta. 
Secara garis besar. biaya langsung dapat dibagi menjadi 
a. Biaya bahan I material 
b. Upah buruh / labor I mm1 power 
c. Biaya pcralatan I equipmenrs 
d. Biaya subkontraktor 
c. Biaya lain-lain 
Bia)'a lain-lain biasanya rclatif kecil, tetapi bila jumlahnya cukup berani untuk 
dikendalikan. dapat dirinci mcnjadi: 
a. 13 iaya pcrsiapan 
b. Biaya pcnyelcsaian proyek 
c. Dan seterusnya. 
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2.3.2.2 Blaya Tak La11gsung (lndirect Cost) 
Biaya tal. langsung adalah pcngeluaran untuk manajemcn. supervisi. dan 
pcmbayaran material scnajasa untuJ... pcngadaan bagian proyek yang tidak akan menjadi 
instalasi atau produk pcrmancn. tetapi diperlukan dalam rangka proses pembangunan 
proyek. Yang termasuk dalam biaya tak langsung adalah : 
a. Biaya Overhead 
Biaya overhead dapat digolongkan menjadi 2 jenis biaya yaitu sebagai berikut : 
I. Biaya overhead proyekllapangan. yaitu biaya untuk menjalankan suatu 
usaha dilapangan. Biaya overhead proyek ini meliputi antara lain: 
a. Biaya personil dilapangan 
b. Fasi litas sementara proyek sepeni gudang. kantor. penerangan, pagar. 
komunikasi, transportasi, dan sebagainya. 
c. Bank garansi. bunga bank, ij in bangunan, pajak dan sebagain ya 
d. Pcralatan J...ecil-kecil yang umumnya habis/terbuang setelah proyek 
sclcsai 
e. Foto dan gam bar jadi (As-built drawing), apabila diminta 
f. Kontrol kualitas (Quality Control), seperti test kubus, beton. baja, 
sondir. dan sebagainya 
g. Rapat-rapat lapangan (site meeting) 
h. Biaya-biaya pengukurdn 
2. Biaya overhead kantor. yaitu biaya untuk menjalankan usaha terdiri dari: 
a. Biaya sewa kantor 
b. llonor pcgawai kantor 
c. ljin-ijin usaha 
d. Prakualitikasi 
e. Referensi bank 
f. Anggota a.'>Osiasi-asosiasi 
b. Biaya tak terduga (Comigencies) 
Biaya tak tcrduga adalah biaya untuk kejadian-kejadian yang mungkin 
bisa terjadi atau mungkin tidak. Pada umumnya biaya ini diperkirakan antara Y, 
% sampai 5 % dari biaya total. 
Biaya tak t~rduga bisa dikelompokkan jadi 4, yaitu : 
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• Kesalahan 
• Ketida~ pastian yang subycktif (subjective uncerwinties) 
• Ketidak pastian yang obyektif (obyeclive uncertainties) 
• Variasi efisiensi (chance variation) 
Variasi cfisicnsi (dwnce ''ariation) adalah variasi dari sumber daya. 
)aitu efisiensi dari buruh, peralatan dan material. 
c. Keuntungan 
Keuntungan adalah hasil jerih payah dari keahlian, ditambah dengan hasil dari 
faktor resiko. Keuntungan ini tidak sama dengan gaji. Jadi keuntungan inilah 
yang merupakan satu-satunya biaya yang dapat kita tam bah atau dikurangi (bila 
diperlukan) 
Biaya ini tiap bulannya bcsarnya relative tetap dibanding biaya langsung. Oleh 
karena itu. juga scring discbut dcngan biaya tetap (Fixed Cost). Biaya ini 
pembebanannya didistribusikan kepada seluruh proyek yang sedang dalam 
pelaksanaan. Oleh ka.rena itu, sctiap menghitung biaya proyek selalu ditambah dengan 
biaya tetap perusahaan (dimasukkan dalam mark up proyek). Biasanya pembebanan 
biaya ini ditetapkan dalam proscmasc dari biaya Jangsung proyeknya. Biaya ini walau 
sifatnya tetap. tetapi juga di lakukan pengendalian agar tidak melewati anggarannya. 
2.4 PERENCANAAN ANGGARAN BJA Y A KONSTRUK.Sl 
Dalam kegiatan pembelanjaan selama proses pelaksanaan proyek. baik untuk 
biaya bahan/material. upah tenaga kerja. alat. sub-kontraktor. dan lain-lain perlu adan)a 
suatu pedoman. Agar pelaksanaan pembiayaan proyek dapat dikendalikan dengan baik 
dalam upa)a mencapai salah satu sasaran. perlu efisiensi. 
Pedoman pembelanjaan tersebut. dalam pelaksanaan proyek, disebut sebagai 
.. Cost Budge(" atau anggaran biaya pelaksanaan pro)ek. 
Kegunaan dari cost budget ini adalah untuk mematok biaya pelaksanaan. atau 
memberikan batasan uang yang tersedia dalam total biaya proyek. Oleh karena itu. cost 
budget ini harus screalistis mungkin, bila dibandingkan dengan kenyataan yang 
diharapkan dari biaya proyck tersebut. 
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Jadi. tujuan dari cost budget adalah agar semua kegiatan pembelanjaan dapat 
dikontrol agar tercapai sasarannya .. yaitu proyek dapat diselesaikan dibawah budgetnya. 
Dengan demikian. cost budget berfungsi sebagai tolok ukur/alat kendali biaya dan 
dipakai sebagai dasar dalam pembuatan program pcngendalian biaya (cost comrof). Bila 
selama proses pelaksanaan dikctahui adanya penyimpangan biaya te.rhadap budgetnya. 
maka harus diinfonnasikan. Dengan demikian dapat diambil tindakan untuk 
mengendalikan sisa biaya yang masih ada. 
"I ahap-tahap pcn)'u>unann)a menurut Ervianto (2002: 135) dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
Daflar harga Daftar Harga 
Satuan bahan Satuan Upah 
~ I 
Dul\ar l larga Satuan 
Upah dan Bahan 
l 
Dafiar Volume dan 
Harga Satuan Pekerjaan 
l 
Rekapitu lasi 
-
Gambar 1.10. Tahap penyusunan RAB 
2.5 PE"GONTROLAN (CONTROLING) 
Pengontrolan merupakan salah satu fungsi manajemen atau bagian dari siklus 
manajemen (manajemen cycle). Pengontrolan dilakukan unruk mengotrol pckerjaan 
yang dilakukan organisa;i proyek apakah perkembangan pekerjaan sesuai dengan jalur 
yang direncanakan ataukah ada penyimpangan. Manajer proyek akan mengetahuinya 
dari laporan-laporan bcrkala yang diterimanya schingga dia setiap waktu sadar akan 
hasil dari usahanya dalam mcrencana, mcngorganisir dan mengarahkan seluruh 
pckcrjaan proyek. 
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Pada prinsipnya ada 4 langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan fungsi 
kontrol: 
I. Adan)a prestasi standar sabagai tolok ukumya. 
2. Mengukur hasil prestasi pekerjaan. 
3. Membandingkan dan mengevaluasi hasil prestasi actual dengan standar prestasi 
)ang diharapkan. 
4. Melakukan tindakan koreksi bilamana standar tidak tercapai. 
Supaya proses e<mtrol berjalan dengan sernpuma, jalur komunikasi harus selalu 
terbuka dan tidak boleh ada hambatan komunikasi. lnfonnasi yang melewatinya harus 
akurat. cepat sampai kctangan yang berhak untuk mengambil keputusan yang cepat. 
Dengan dcmikian masalah-masalah yang timbul dilapangan dapat diselesaikan dengan 
cepat tanpa bcrlarut-larut. 
Tujuan control adalah sclaras dcngan tujuan pengendalian proyek, yaitu agar 
masing-masing kegiatan dapat tlimulai, dilaksanakan, dan diselesaikan rnenurut: 
a. Jadwal yang ditcntukan 
b. Anggaran ( budget) yang disediakun 
c. Mutu proyek yang ditctapkan 
d. Dan sumber daya yang tcrsedia. 
Pengendalian proyc~ yang cfektif ditandai oleh hal-hal berikut: 
a. Tepat waktu dan pcka terhadap penyimpangan. 
Metode atau cara )ang digunakan harus cukup peka sehingga dapat mengetahui 
adanya pen) impangan selagi masih 8\\al. Dengan demikian dapat diadakan 
koreksi pada ''a~tunya sebelum persoalan berkembang menjadi besar schingga 
sulit untuk diadakan perbaikan. 
b. Bentuk tindakan yang diadakan tepat dan benar. 
lmtuk maksud ini diperlukan kemampuan dan kecakapan menganalisa indikator 
sccara akurat dan obyektif. 
c. Terpusat pada masalah atau titik yang sifatnya stratcgis. dilihat dari seg1 
pelaksanaan proyel.. 
Dalam hal ini diperlukan kecakapan memilih titik atau masalah yang strategis 
atau agar pcnggunaan waktu dan tenaga dapat efisien. 
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d. Mampu mengetengahkan dan mengkomunikasikan masalah dan penemuan. 
sehingga dapat menarik perhatian maupun pelaksanaan proyck yang 
bersangkutan. agar tindakan koreksi yang diperlukan segera dapat dilaksanakan. 
e. Kegiatan pengendalian tidak lcbih dari )3ng diperlukan. 
Bia)a yang dipakai untuJ.. kegiatan pengendalian tidak bolch melampaui faedah 
atau hasil kegiatan tersebut. Diakui bahwa banyak hal yang sulit untuk 
mengukur hasil pengendalian seeara komulatif, tetapi yang ingin ditekankan 
disini adalah bahwa dalam merencanakan suatu pengendalian perlu dikaji dan 
dibandingkan dcngan hasil yang akan diperoleh. 
Pengendalian proyek yang tidak efektif tidak membuahkan hasil yang diharapkan. 
Secara umum pcnyebabnya adalah hal -hal berikut: 
A. Karaktcristik Proyck 
Proyek pada umumnya kompleks, melibatkan banya organisasi peserta dan letak 
lokasi kegiatannya scring terpencar-pencar. Hal ini mengakibatkan: 
a. "fidaklah mudah mengikuti kincrja masing-masing kegiatan dan menyimpulkan 
menjadi laporan yang akurat. 
b. Masalah komunikasi dan koord inasi makin bertambah seiring besamya jumlah 
peserta dan tcrpencamya lokasi. 
B. Kualitas lnformasi 
Laporan yang tidak tcpat pada waktunya dan tidak pandai memilih materi akan 
banyak m~ngurangi faeduh suatu informasi, ditambah lagi dengan bila didasarkan 
atas informasi atau somber yang kurang kompeten. 
C. Kebiasaan 
Di organisasi pcmiliJ... pengelola proyek sebagian besar berasal dari bidang-bidang 
fungsional (tekniJ... operasi, pengadaan, dan lain-lain) dengan pekerjaan yang 
sifatn)'a rutin-~tabil. Mercka yang sudah ·'mapan'' dengan sikap dan kebiasaan yang 
selama ini dialami umumnya sulit menyesuaikan diri dalam waktu yang relative 
singkat dan cenderung "resistant" terhadap perubahan yang semestinya diperlukan 
umuk mengelola proyek. 
Pimpro hendaknya scjak awal telah menyiapkan diri dan mencari pemecahan 
yang spesifik dalam mcnghadapi masalah-masalah diatas sehingga proses pengendalian 
dapat berjalan dcngan lancar. 
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2.6 EARNF; I) VALUE CONCEPT 
Earned Value Concept (Kono;ep Nilai Hasil) adalah suatu metode pengendalian 
proyek (project comrol) yang memadukan unsur-unsur biaya. waktu. dan prestasi 
pelaksanaan proyek. Dalam pclaksanaannya. metodc ini menggunakan asumsi bah,,a 
kcrenderungan )ang ada pada saat akhir peninjauan akan terus berlangsung hingga 
proyek selesai. 
Metode ini akan mengungkapkan perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan 
proyek. antara lain: 
a. Oapatkah pro)ck diselesaikan dengan sisa dana yang ada? 
b. Oerapa besar perk iraan biaya untuk menyelesaikan proyek ? 
c. Bcrapa besar proyeksi kctcrlambatan pada akhir proyek, bila kondisi masih seperti 
saat pclaporan ? 
Asumsi yang digunakan Earned Value adalah bahwa kecenderungan yang ada dan 
terungkap pada $&at pclnporan akan terus berlangsung. 
Mcnurul Soeharto ( 1998:232). Earned Value Concept adalah konsep 
menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah 
diselesaikan atau dilaksanakan (Budf{eted Cost of Work Performed). Bila ditinjau dari 
jumlah pckcrjaan yang di~elesaikan (progress). berarti konsep ini mengukur besarnya 
unit pekerjaan yang telnh diselcsaikan pada suatu wab:tu tertentu bila dinilai 
berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekeljaan tersebut. 
Metodc ini juga dapat dikembangkan untuk mengungkapkan proyeksi kcadaan 
masa dcpan proyek sehingga menjadi masukan yang sangat berguna bagi pihak 
pelaksana proyek (kontraktor). !.arena dengan demikian memungkinkan pihak 
kontraktor memiliki cui-up "aktu untuk memikirkan dan mencari pen)elesaian terhadap 
masalah-masalah )ang akan muncul dimasa yang akan datang. 
Didalam metode l:arned Value ini yang dikendalikan adalah biaya dan waktu. 
maka dalam pelaksanaan pro)ek yang perlu dimonitor adalah biaya yang dikeluarkan 
dari setiap aktivitas pekerjaan dan prestasi atau kemajuan pekerjaan proyek. Pencapaian 
progrcs~ suatu aktivitas pekerjaan tcrtentu yang tidak sesuai dengan rencana akan 
mengakibatkan perubahan waktu pada item pekerjaan lain menurut hubungan antara 
item-i ten terscbut yang pada akh irnya akan mempengaruhi perubahan waktu seluruh 
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proyek tersebut. Pada dasamya system pengendalian proyek harus dilakukan secara 
rutin. dan laporannya harus dilakul..an scjak awal proyek. Dalam tiap periode laporan 
actual ter~but akan dibandingl..an dengan rencana. jadi bila perlu tindakan perbaikan 
dapat segera diambil sedini mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. 
Bila ditinjau dari jumlah pekerjaan yang diselesaikan. maka berarti Earned 
Value mengukur besarnya unit pckcrjaan yang telah diselesaikan pada suaru waktu bila 
dinilai berda;arkan jumlah anggaran yang disediakan unruk pekerjaan tersebut. Dengan 
pcrhitungan ini dapat diketahui hubungan antara apa yang scsungguhnya telah tercapai 
secar·a fisik terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan. 
Untuk mendapatkan hasil ana lisa biaya dan wakru pelaksanaan pekeljaan proyck 
yang telah dicapai pada saat pembuatan laporan dapat dilakukan dengan cara: 
I. 1\nalisa biaya danjadwal. 
2. Analisa lndeks perfonnansi. 
2.6.1 Ana lisa IJiaya dan Jadwal 
Untuk menganalisa biaya dan jadwal tcrdapat bennacam-macam variabel yang 
dipakai. yaitu: 
I. BCWS (Budgeted Cost of Work Schetlulle) adalah variabel yang menyatakan 
bcsamya biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang dijadwalkan untuk suatu 
periode tertcntu dan ditctapkan di dalam anggaran. 
2. BCWP (Budgeted Co.\1 of Work Performetl) adalah variabel yang menyatakan 
nilai hasil dari sudut pandang nilai pekeljaan yang telah diselcsaikan terhadap 
anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pekeljaan terscbut. 
3. ACWP (Actuul Co~t of Work Performetl) adalah variabel yang menyatakan 
besam)'a jumlah pengluaran biaya actual dari pekeljaan yang sudah terealisasi 
sampai waktu tertenru. Biaya ini diperoleh dari data-data akuntansi atau 
keuangan proyek pada tanggal pclaporan. 
Hubungan antara BCWS, 13CWP, dan ACWP dapat dilihat pada gam bar 2.11. 
COST 
Schedulle Variance 
(IK\\ P UC'\\ S) 
TIME 
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BCWS 
ACWP 
Cost Variance 
(BCWP-AC\I.PJ 
BCWP 
Reponing date 
Gam bar 2.11. H11b1111gan antara BCWS. BCWP. dan ACWP 
Dari ketiga indikator diatas dapat dihilung bcrbagai faktor yang menunjukkan kemajuan 
dan kinerja pclaksanaan proyck : 
a. Varians biaya (CV) dan variansjadwal terpadu (SV); 
b. Memantau perubahan varians tcrhadap angka standar: 
c. lndeks produktivitas dan kincrja: dan 
d. Perkiraan biaya pclal.sanaan proyek 
2.6.1.1 SV (Schedu/le Var iance) 
Be!>aran ini menunjukkan pengurangan biaya yang dianggarkan untuk 
pekerjaan yang sudah dilaksanakan (BCWP) terhadap biaya yang dianggarkan 
untuk pekerjaan yang dijadwall..an (BCWS). Dari besaran ini dapat diketahui 
apakah pelaksanaan pekcrjaan mengalami keterlambatan atau sebaliknya. 
SV ~ BCWP- BCWS I 
Hasil pcrhitungan Schedulle Variance (SV) adalah: 
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Posit if(+). menunjukkan waktu pelaksanaan proyek mengalami kemajuan dari 
pcrcncanaan awal. 
No I (0). mcnunjul..l..an "aktu pclaksanaan proyek berjalan sesuai percncanaan 
egatif (·). menunjukkan \\aktu pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan 
dari pcrencanaan awal. 
2.6.1.2. CV (CoM Variance) 
B~ran ini menunjukkan biaya yang dianggarkan untuk unit pekerjaan 
yang sudah dikcrjakan dibandingkan dengan biaya actual dari unit pekerjaan 
)ang sudah dikcrjakan itu. Dari besaran ini dapat diketahui selisih atau 
perbandingan biaya actual dcngan biaya yang direncanakan atau sebaliknya. 
II CV • BCWP- ACWP II 
Hasil pcrhitungan Cost Variance (CV) adalah: 
Posit if(+), mcnunjukkan tcrjadi cost underrun, yaitu biaya pekerjaan lebih kecil 
dari biaya anggaran. 
Nol (0), menunjukkan biaya pckc~jaan scsuai dengan biaya anggaran. 
Ncgatif(-). m~nunjukkan terjadi cost overrun, yaitu biaya pekerjaan lebih tinggi 
dari biaya anggaran. 
Harga CV dan S V scrta artinya dapat ditabelkan seperti tabel2.1 sebagai berikul : 
Tube/ 2.1. Harga CV dan SV heserra Artinya 
- cv sv Artinya: 
( BC'WP - ACWP) ( BCWI' - HCWS ) 
--Posit if Posit if Pekerjaan terlaksana lebih cepat dengan 
bia) a < dari anggaran 
r- Posit if No I Pekerjaan terlaksana tepat sesuaa jadwal 
dengan biaya < daripada anggaran 
No I I Posit if Pekerjaan terlaksana sesuai anggaran dan 
selesai lebih cepat dari pad a jadwal 
-
-
No I No I Pekerjaan terlaksana sesuai angganm dan 
jadwal 
I 
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Negatif Ncgatif Pckerjaan selesai terlambat dan menelan I 
biaya > dari anggaran 
-Negatif No I Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan 
mcnclan biaya diatas anggaran 
No I l':cgatif Pekerjaan selesai terlambat dan menelan 
I biaya sesuai anggaran 
- 1\"cgatif Positif Pekerjaan selesai lebih cepat daripada 
rencana dengan menelan biaya diatas 
anggaran 
2. 6.2 Analisa lndcks Performance 
Untuk mengetahui pcrformansi proyek/efisiensi penggunaan sum~r daya dapal 
dinyatakan dengan SPI (Schedulle Peiformance Jndeks) dan CP! (Cost Peiformance 
lndcks) 
I. SPI (Schedulle Pe1ji.Jrmance Index) atau lndeks kineJja j adwal ini mcrupakan 
perbandingan antara biaya dari pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan biaya 
dari pekerjaan yang dijadwalkan. 
II SPJ ~ BCWJ•tBCWS I  
2. CPI (C'o.rt Performance Jndeks) atau lndcks kinerja biaya ini merupakan 
pcrbandingan antara biaya yang dianggarkan dengan biaya actual. 
II CPI ~ BCWP/ACWP 
Dari hasil pcrhitungan SPI dan CPI memberikan gambaran tentang kinerja biaya 
dan waktu pelaksanaan pro) ek yang berupa : 
I. Angka indcks performansi < I. maka wakiU pelaksanaan pekerjaan Jebih lama 
dari jadwal semula dan pengeluaran biaya pekeJjaan melebihi anggaran biaya. 
lni berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam pelaksanaan. 
2. Angka indeks pcrfonmancc = I. maka waktu pelaksanaan pckerjaan sesuai 
dcngan jadwal semula dan pengeluaran biaya pckerjaan sesuai dengan anggaran 
biaya. 
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3. Angka indeks performansi > I. berarti waktu pelaksanaan pekeljaan lebih cepat 
dari jad\\al semula dan pengeluaran biaya pekeljaan lebih rendah dari anggaran 
biaya. 
4. Makin bcsar pcrbcdaannya dari angka I. maka makin besar penyimpangannya 
dari perencanaan dasar atau anggaran. Bila didapat angka yang terlalu tinggi. 
berarti presta~i pelaksanaan pekeljaan sangat baik namun perlu diadakan 
pengkajian apakah mungkin perencanaannya atau anggarannyajustru yang tidak 
n:ali~tis. 
2.6.3 Perkiraan Biaya dan Waktu Untuk Peoyelesaian Proyek 
Setclah mclakukan analisa terhadap kinelja waktu dan biaya. dapat dihitung 
perk iraan waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyclesaian suatu proyek. Dasar dari 
pcrkiraan proyek adalah hasi l anal isa indikator pada saat pelaporan, dan selanjutnya 
akan memberi petunjuk besa rnya biaya pada akhir proyek yang biasa disebut Estimed 
At Completion (EAC). Perk iraan ini tidak dapat memberi jawaban dcngan angka yang 
tepat karena didasarkan atas bcbcrapa asumsi. namun pembuatan perkiraan ini dapat 
memberikan peringatan din i atau forecast tentang masa depan kelangsungan proyckjika 
kondisi tetap pada saal pelaporan. 
Variabel - variabcl itu adalah: 
I. Perk iraan biaya penyelesaian proyek/EAC (Estimated At Completion) 
EAC = ACWP+ (BAC- BCWP) -7 J'ika progess>50% 
CPI 
EAC = ACWP+(BAC -BCWP) -7 jika progess <50% 
2. Perkiraan waktu pcn)Cicsaian pro)ek!TE (Time Estimated} 
ETC= AT£+ [OD-(AT£* SP!)J 
SP! 
Dimana : ETC Estimated Time to Completion 
EAC w Estimated Cost At Completion 
ATE = Actual Time Expended 
BAC = Basic of Budgeted Cost at Completion 
OD - Original Duration 
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Scbagai contoh bagaimana menghitung perkiraan biaya dan waktu pcnyelesaian proyek 
dapat diperhatikan contoh scbagai berikut : 
Diketahui: Sebuah gedung dibangun dcngan rcncana biaya total (BAC) sebesar 
Rp. 250.000.000. dengan "'aktu rencana (00) selama 90 hari. 
Pada hari ke-60: 
GrafLk BCWS mcnunjul..l..an: 
Rcncana prestasi kerja = 60.25 % 
Bia)a (60.25% • 250.000.000.) = Rp. 150.625.000. 
Grafik BCWP mcnunjukkan: 
Prestasi kcrja = 65.75 % 
Bcrarti biaya yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan prestasi kerja 
sebesar (65.75% • 250.000.000.) = Rp. 164.375.000, 
Grafik ACWP mcnunjukkan : 
Biaya actua l yang dikeluarkan = Rp. 162.250.000, 
Oerarti: 
sv M BCWP - BCWS 
• Rp. 164.375.000. - Rp. 150.625.000, 
= Rp. 13.750.000. 
Sf> I - 13CWP I BCWS 
- Rp. 164.375.000. I Rp. 150.625.000. 
1.09 
CV "' BCWP ACWP 
- Rp. 164.375.000. - Rp. 162.250.000. 
Rp. 2.125.000 
CPI "' BCWP I ACWP 
" Rp. 164.375.000. / Rp. 162.250.000, 
- 1.01 
Perk iraan biaya untuk men)elesaikan pro)ek contoh diatas adalah sebagai 
bcrikut: 
EAC - ACWP I ((13AC - OCWP) I CPI) 
" Rp.l62.250.000. + ((Rp.250.000.000, - Rp.164.375.000,) I 1.0 I) 
"' Rp.247.027.228,00 
Perkiraan waktu untuk mcnyclcsaikan proyek contoh diatas adalah sebagai 
berikut: 
ETC - ATE + ((OD (ATE • SPI)) I SP!) 
'" 60 hari + ((90 hari - (60 hari • 1.09)) / 1.09) 
~ 82.57 hari => 83 hari 
Pembcngkakan bia)a - Rp. 2-17.027.228.00 - Rp. 250.000.000, 
- Rp 2.972.772,00 
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Prosentase sclisih total bia:ra = Rp. 2.972.772.00 I Rp.250.000.000. • 100% 
= -1.189% 
Keterlambatan proyek = 83 hari- 90 hari 
~ • 7 hari 
Proyek tersebut akan selesai dalam waktu 83 hari. atau lebih cepat 7 hari dari 
total waktu yang direncanakan sebesar 90 hari dcngan biaya sebesar Rp. 
247.027.228.00.- atau lcbih rendah 1. 189 dari anggaran yang direncanakan 
sebesar Rp. 250.000.000,-

BAB Ill 
METODOLOGI PENELITIAN 
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Mctodologi )'ang digunakan dalam pembahasan masalah dengan pemakaian 
mctode Earned Value ini dalarn pengendalian biaya dan waktu proyek. dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
3.1 REt'\ CAN A PENELITIAN 
Dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan mctode Earned Value dalam 
melakukan pengendalian biaya dan waktu proyek, karena kelebihan dari metode ini 
adalah dapat mendeskripsikan hubungan antara progress (pekerjaan yang telah 
tersclcsaikan) dengan anggaran yang telah dialokasikan untuk pekerjaan tersebut. 
Sehingga dapat diketahui kincrja kegiatan dan nantinya dapat dipakai untuk 
mengetahui produktifitas kc~ja scrta proyeksi penyelenggaraan proyck untuk masa 
yang akan datang. Asumsi yang digunakan dalam melakukan forecast adalah 
mcnurul kondisi yang ada diproyck ini. 
3.2 PENGUMPULAN OATA 
Sebelum mela~ukan analisa. terlebih dahulu kita harus mendapatkan data 
sebagai dasar asumsi untuk mcngetahui kinelja kegiatan diproyek dan sekaligus 
melakukan forecast penyelenggaraan proyek. Data-data yang diperlukan dalam 
mengerjakan Tugas Akhir ini adalah : 
I) Schedulle Proye~. diperlukan agar kita dapat mengetahui jadwal sena waktu 
penyelesaian tiap ak1ivitas dilapangan. Data yang diberikan berupa Diagram 
Balok ( Bar-Chart) prO)ek yang berisi tentang daftar masing-masing aktivitas, 
waktu mulai dan selesai aktivitas ( durasi) sena Kurva-S. 
2) Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagai parameter penggunaan biaya 
dilapangan 
3) Laporan kemaj uan proyek yang dapat memberikan informasi sebagai berikut : 
a) Status Konstmksi, berisi tentang pelaksanaan pekeljaan yang telah 
dilaksanakan pada periodc tcrtcntu. 
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b) Rangkuman laporan biaya yang berisi tentang biaya penyelesaian 
pelaksanaan proyck scbenamya dengan anggaran proyek tersebut. 
3.3 ANALISA DATA 
Penerapan mctodc F.amed Value Manajemen System dilakukan dengan 
menggunakan Time Schedulle. jad\1 al biaya pelaksanaan pro)ek dan laporan kemajuan 
pro)ek. Untuk tahapan pengerjaannya sesuai tahapan sebagai berikut: 
I) Perhitungan SCWS. BCWP. dan ACWP 
2) Melakukan analba perubahan waktu dan biaya pelaksanaan pro~ck dengan 
besaran-besaran sebagai berikut : 
a) SV dan CV 
b) SPI dan CPI 
3) Melakukan pcrhitungan proyeksi biaya dan waktu rencana akhir proyck, untuk 
itu perlu didcfinisikan beberapa istilah : 
c) EAC 
d) ETC 
e) TCPI 
3.4 EV AL UASI IIASJL ANA LISA 
Setelah analisa Eamed Value pada tiap periode selesai. maka akan didapat 
tujuan akhir yang berupa indeks kinerja. lndeks kinerja tersebut direkap untul. 
dilihat M.>cara jelas bagaimana angka produktifitas biaya dan waktu untuk masing-
masing item pekerjaan setiap peninjauan. 
Setelah melakul.an perhitungan-perhitungan pada tahap sebelurnnya dapat 
terdetcksi kee<.>nderungan dalam pelaksanaan proyek. Kecenderungan 
kctcrlambatan suatu item pekcrjaan atau penurunan kinerja itu kemudian 
diinformasikan kepada pihak kontraktor untuk dianalisa factor penyebabnya melalui 
peninjauan langsung dilapangan serta wawancara dengan pihak kontraktor. 
Ana lisa factor penycbab keterlambatan dilakukan penulis dengan cara interview 
dengan pihak kontraktor. Mcskipun tidak terjadi ketcrlambatan dari jadwal rencana 
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penulis teUlp melakukan interview dengan pihak konuaktor untuk mendapatkan 
infonna;i tentang hal-hal penghambat pekerjaan dalam pelaksanaan. 
Factor-faktor penyebab keterlambaUln maupun penghambat dalam pelaksanaan 
pekerjaan itu kemudian dicari solusi pemeeahannya sebagai tindakan antisipasi pada 
pengerjaan proyek selanjutn)a. Solusi-solusi yang ada kemudian diinfonnasikan 
kepada pihak kontraktor sebagai masukan bagi mereka. 
3.5 TARAP MENARIK KESIM I'ULAN DAN SARAN 
Tahap akhir dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah mcnarik kesimpulan 
kondbi kinerja proyek selama 4 kali peninjauan dan apakah proyek dalam kondisi 
sehatJtidak. serta mcm bcri saran 
3.6 FLOW CHART PENGER.IAAN TUG AS AKHIR 
Tahapan-tahapan da lam pcnyclcsaian Tugas Akhir ini, termasuk tahapan dalam 
penyusunan proposal dapat ditampilkan dalam bentuk bagan alur yang dapat di lihat 
pad a gam bar 3 .I 
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Bagan Alurffabapan Metodologi : 
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BABIV 
PENERAPAN METODE EARNED VALUE PADA PROYEK 
Telah dijelaskan pada bab sebelumnya. metode Earned Value merupakan salah satu 
metode pengcndalian biaya dan \\aktu proyck. Jadi metodc ini diterapkan pada proyek 
yang sedang berlangsung I berjalan. karcna salah satu tujuan dari metode Earned Value 
adalah untuk mengetahui kinerja pro}ek yang sedang berlangsung. 
Dalam penerapan metodc Earned Value ini. penulis menggunakan Proyek 
Pembangunan Jembatan Beton Ciangsana Bekasi sebagai obyek ana lisa. 
4.1 PENGUMPULAN DATA 
Data yang didapat~an oleh penulis dari pihak Kontraktor adalah: 
I . Data urnum proyek : 
a. Nama Proyek Pembangunan Jembatan Gudang Mesiu 
Daerah - Ciangsana Bekasi 
b. Lokasi Proyck : J I. Narogong, pangkalan 5. Bekasi 
c. Pcmilik Proyek : KODAM JAY A 
d. Konsultan Perencana : CV. ADIYASA CrPTA 
e. Kontraktor Pcmbangunan : CV. SAMODRA 
f. £stimasi Bia)a Proyek Rp. 2.886.276.296.29 
g. Fungsi bangunan Sebagai akses jalan masuk/keluar kegudang 
Mesiu 
h.Ukuran 
2. Struktur organisasi proyck 
Bcntang : 52.80 m 
Lebar :8 m 
3. Rincian Anggaran Biaya yang berisi tentang biaya tiap item pekerjaan. 
4. Schedule proyek. didapatkan schingga penulis bisa mengetahui jadwal serta 
waktu penyelesaian tiap aktivitas lapangan. Data yang diberikan berupa kurva 
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5. Nilai ACWP (actual cow) didapatkan langsung dari pihak kontraktor dengan 
melihat laporan J..cuangan kontraktor. Menurut kontraktor. real cost didapatkan 
dengan mengaliJ..an volume item pekcrjaan yang telah diselesaikan dengan 
asumsi reulumt prke untuk masing-masing item pekerjaan. 
6. Laporan kcmajuan proyeJ.. ) ang memberikan informasi sebagai berikut : 
a. Statu~ Konstruksi. berisi tcntang pelaksanaan pekerjaan yang tclah 
dilaksanakan pada periode minggu ke-6, minggu ke-9. dan minggu ke-
15. 
b. Rangkuman laporan biaya yang berisi tentang biaya penyelesaian 
pclaJ..sanaan pro~cJ.. scbcnamya dcngan anggaran proyck tersebut. 
4.2 ANALISA BIA Y A DAN .JADWAL PROYEK 
Dari data- daw yang didapatkan dianalisa untuk mendapatkan nilai BCWS. 
BCWP. ACWP 
4.2.1 Anallsu Binya Pelnksnnann Proyek 
Pada rincian anggaran biaya proyek Pembangunan Jembatan Beton Gudang 
Mcsiu Dacrah Ciangsana Bckasi ini dikctahui biaya total (total cost) sebesar Rp. 
2.886.276.296.29 (Dmtmilyttr de/lipan rlltus t/el11pan puluh enamjuta tlua ratus 
tujtlh puluh tmam ribu dull ratus sembi/11n puluh enam koma dua pulult 
sembilan rupiah) dcngan rincian biaya total pelaksanaan proyek seperti terlihat 
pada label 4.1 scbagai bcriJ..ut : 
TABEL 4.1 RI\'C/. 1\ RE.\C A .VA AMXiA RA V 8/A 1:~ PROI'EK 
No Uraian Pekerjaan Totalllarga 
( Ro) 
I Pekerjaan Pendahuluan 45.000.000.00 
2 Bangunan Bawah 858,566,008.54 
3 Ban2unan Atas 1.982.710.287.75 
2,886.276.296.29 
4.2.2 Penjadwalan Pekerjaan Oeogan Metode ADM 
Penjadwalan merupakan fase penerjemahan kcdalam suatu diagrdiil-<liagram 
yang sesuai dengan skala waktu. Dalam penjadwalan pada proyek Pembangunan 
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Jembatan Gudang Me>iu Daerah - Ciangsana Bekasi ini menggunakan jaringan 
1-.erja ~ecara umum yaitu ADM (Arrow Diagram Method). Sehingga dapat 
ditcntukan rencana kerja dan mclihat dcngan jelas ketergantungan tiap item-item 
pckerjaan dan dapat menentukan jadwal waktu pelaksanaannya. Untuk dapat 
membuat jaringan 1-.erja penama kali harus mengidentifikasi pekerjaan dan 
mencntukan hubungan tiap-tiap pckerjaan (Tabcl 4.2). Setelah itu adalah 
menentukan jadwal kcgiatan dalam bentul.. ADM (Gam bar 4.1) 
. . . ~-.,..- TABEL-1 2 J\f '1ERKAITANANTARAKT/VITAS DAN DURASI PROYEK 
'\o l'RAIAN PEKERJAAN DURASI KODE PRODECESSOR 
(HARJ) 
A. I 'EKEIUAAN PI::)'_DAII ULUAN 
I Dir cksiK~ 7 
d clearing. (:.ct Gcht~t!':L_ .. __ 7 
.. 
2 Lan 
3 Pen ,gukur•n + Rouwplank 7 
EKERJAA.'I.IEMHA TAN 
- .................. _ .._ .......... ____ 
····- ··- .. 
1--· ..l!: . .P. 
GU/VAN /JAW A I/ 
......... ... .. ... _ .... ___ .. ,_ .. _ 
.. -·-···· 
I BAN 
---· ·-··-·· !?1E~o~i olut .~n~na-.J~~!!tnn.!Jl~-~.a..P.~"~~~.'!S. ... _____ 7 
···- ····- ···· 
I Mo 
·-··-···· UI1CU11]!i!.'!.)!.(!!'.l!J]i'.~£?J!S •• _... .. .... _ .......... - 12 
..... -.. ·--··· 
2 Pcm 
3 Tla ns.ra"c.:!!!i Din 50 em press I!!:~. 14 .. _ 
12 yn ~!!!2.~\.Q.f~£~ .... _ .. _ .. 
--.. - · <?~_poor ba\\ oh ( K350) .. ___ 
!?.'!.~>':.~ ~K350)_ 
- ---·· 
llet on ~no~mbahJn ubulmcnt 
yambuna•n abutmcn <fcn!lun ~r bawah 
GU/VAf\ ATAS 
lion dc~an_lounchine brids':. l·:rec 
PC Gi~<.lcr I l'!?'llension (II.'I()_L I 5.5) K 600 
Gir<k.'f I Pu'>lcn,inn tH.90 1..20) K 800 
"-" Concrete Diafm11ma Prt-slrc><:d 
Pt' 
Prcc 
iali>ljoinl cL•pansion ~~ 
6 Konect or stud 
12 .. _ 
12 
14 
7 
10 
12 
14 
6 
2 
3 
AI -
A2 . 
.. 
AJ AI,A2.fll 
1-· . 
... ---
----··- -Bl 1-- .. --·- ··-··-·····- ··- ·· U2 Ill 
............ _ 
..... - - .... - .... - ... -
1-· B~- A3 
-·-· 
B4 ll8 1-.. --'·- ···-··----
BS UJ -· 
B6 B4 -
ll7 C IS 
-B8 B2.BS 
Cl C2.C3 
C2 136 
CJ Cl4 
C4 Cl 
cs C8 
C6 C7 
7 Ue1 on ~lab jcmbuton (K 350) 7 C7 C4 
.I 
8 Pia l <k.-.:k 
9 Uel on lrutoor ( K22~) 
10 llel O.!!J'.Ial injaL CK350) 
II Bel on liang handmiling 
12 Pip.t Gl Railinj! ~-· 
PVC L>roin Jcmbatan IJ_ I'ipa 
I~ 1.,1". ~~omcric bearing P!'d 500' 400.' 50 
_!LQal ian tanah pondasi 
... 
II> Din dit!ll.pcnuhun P"-'· bat~ k•!_i _ ----·- · 
--- --+ 
ikon 17 Sell' 
~n llln!'.~--... . 
·-··-·····-·-··· 
>is ocrkcra.'lan la.~lon Scm 
5 C8 C6 
2 C9 CIJ 
7 CIO IH 
5 Cll C7 
5 Cl2 C1 I 4 CIJ Cll 
12 C_14 B4 
14 CIS ·--~13s.=l 14 Cl6 .. 
7 Cl7 Cl6 
3 CIS --~~: -~l . --2 Cl9 
\R 4.1 SKEMA JARINGAN KERJA (ADM) 
NAMA KEGIATAH KOOE 
81 
82 
~C311Q Ola 50 an pm.sHP 83 
Kolom 065 cm B< 
poorba,., (1( 350) 85 
pooroas(K350J 86 
peMTlba/lall abub'nenl 87 
oan li:lutmenl dMgan poa baWl II& 
C1 
C2 
C3 
c. 
C5 
C6 
Cl 
CB 
C9 
C10 
C11 
C12 
C13 
C14 
C15 
Olpa$111Q01lba~kali C16 
C17 
C18 
C19 
I II 
v v 
TROT OAR 
PLAT COR SETEMPAT K 275 
PLAT DECK PRACETAK -
-
PC I GIRDER 90 
PRESTRESSED 
BEARING PAD t= 
~ POTONGAN MEMANJANG 
DIAPHRAGMA PftESTRESSED 
• POTONGAN MELINTANG 
0 
0 
0 
'· 
' ·, 
·, 
· .... ,o.,.. 
.J ·, 
·, 
·, 
·, 
·, 
/---
\ 
J 
I 
I 
I ~ 
I 
l 
II 
I I 
1 
II 
I I 
v 
)l8SK 
C9 
2 
BENTANG UJUNG 
0 
0 
BENTANG TENGAH 
LETAK BEARING PAD PIER 
II 
I I 
I I 
v 
CL 
j 
JL JLI 
_Lj 
[r@ 
\I 
~ I~ 
I I 
II )l8l8(( II 
I I I I 
v v 
co 
I 
I 
I 
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4.2.3 Aoalisa Schedule Proyek Uotuk Meodapatkao BCWS 
BCWS merupakan salah satu dari 3 besaran utama yang diperlukan dalam 
melakukan perhiutungan Earned Value. BCWS didapatkan dari analisa rencana 
jadwal proyck yang berupa kurva '"S'' (lihat lampiran 2) dengan cara mengalikan 
% baris ·'rencana realisasi sampai dengan minggu ini dengan biaya total (total 
cost), atau dengan kata lain BCWS adalah komulatif dari rencana biaya mingguan. 
Nilai BCWS tiap minggu dapat ditabelkan pada kurva ''S" kemudian ditabelkan 
dan digrafikkan scbagai tabel BCWS dan grafik BCWS berikut: 
TABE.L 4.3 NILAJ BCWS PROYEK 
MINGGU RENCANA REALISASI N ILAIBCWS 
KE s.d MINGGU 1Nl 
(%) ( Rp ) 
I 2.86 82,500,000.00 
2 5.20 150.000,000.00 
3 8.12 234.500,000.00 
4 11.45 330.466,000.00 
5 15.75 454.628.283 .71 
6 20.66 596,315,6 17.06 
7 26.21 756,506,970.23 
8 32.47 936,298,789.21 
9 42.80 I ,220,396,008.54 
10 51.31 1,451.726,008.54 
II 62.96 1,773.47 1.707.65 
12 75.44 2, I 19,3 82,308.46 
13 83.19 2,401.079,908.36 
14 89.23 2,575,3 17,614.76 
15 94.80 2, 736,188.553.56 
16 97.94 2.826.697 .584. 89 
17 100.00 2,886.276,296.29 
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Cam bar 4.2 Grafik BCWS 
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._._. 
-+- BCWS 
14 16 18 
Sclanjlllnya akan dijclaskan analisa kinerja proyek dengan metode Earned Value 
tiap periode pcninjauan yaitu pada minggu kc 6, minggu ke-9. minggu ke-12, 
minggu kc- 15 ( 14 Januari 2005 s.d 28 Apri l 2005) 
4.3 PENERAPAl"' METOD!': EARNED VALUE PADA MINGGU K.E-0 
4.3.1 l"ilai BCWS Sampai Dengan Minggu kl'-6 
:>.'ilai BCWS sampai dengan minggu ke-6 dapat dilihat pada tabel 4.3 
kemudian digrafikkan sebagai berikut : 
700000000 
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- 500000000 Q. 
0:: 400000000 
-o; 300000000 
0 200000000 (,) 
100000000 
0 
0 
• 
1 2 
Grafik BCWS 
> 
~-------1 -+- Cost ( Rp ) 
3 4 5 6 7 
Mlnggu Ke-6 
Gam bar 4.3 Grqfik IJCWS pada minggu ke-6 adalah Rp. 596,315.167. 06 
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4.3.2 Nilai BCWP Sampai Dcngan Minggu ke-6 
BCWP didapatkan dari analisa laporan Prestasi Fisik dengan cara 
mcngalilo..an o/o "realisasi s.d minggu ini" (pada kurva''S") dengan biaya total (total 
cost). \lilai- nilai BCWP tiap minggu sampai dengan minggu ke-6 dapat 
ditabelkan dan digralilo..kan sebagai berikut : 
TA8F.L4.4 .WW BCJI'P s.d Ml!I'GGU KE-6 
Mri'GGU RENCANA REALISASI NlLAIBCWP KE s.d MINGGU INI 
( o/o ) ( Rp l 
1 2.48 71,579,652.15 
2 5.20 150,086,367.41 
3 10.57 305,079,404.52 
4 12.50 360,784,537.04 
5 17.20 496,412,834.67 
6 22.93 661,847,384.72 
Grafik BCWP 
700000000 
600000000 
-;;: 500000000 
a: 400000000 
-
- 300000000 .. 
./ 0 200000000 0 100000000 
-a- BCWP 
0 
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Minggu Ke-6 
Cambar 4.4 Grafik BCWP s.d Minggu Ke-6 
Dari tabel 4.4 dan gralik pada gambar 4.4 diketahui BCWP pada minggu ke-6 
adalah Rp.661 ,847,384. 77 arau 22.93 o/o dari nilai total keseluruhan pekerjaan. 
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4.3.3 Perbitungan Asumsi Actual Cost Pada Minggu ke-6 
Dengan bantuan dari pihak kontraktor. perhitungan acJUal coot dilakukan 
dengan menghitung asumsi real unit price pada masing-masing item pekerjaan. 
Semua sumber da)a dan volumel l..uantitasnya, termasuk juga upah para pekerja 
dan jumlah tcnaga l..erja )ang dipakai pada item pekerjaan )ang ditinjau diberi real 
unit pricenya. pengasumsian juga dilakukan dengan melihat data 
pembayaran/transak;i. Misalnya untuk item pembayaran telepon dan listrik yang 
tennasuk bia)a tak langsung. Rincian asumsi nilai ACWP Minggu ke-6 dari 
masing masing item pckerjaan dapat dilihat pada lampiran C. Dcngan 
didapatl..an nilai ACWP pada minggu ke-6. maka bisa dibuat tabcl: 
TAU EI. 4.5 NILAI ACII'P s.d MJNGGU KE-6 
1'0 URAIAN t>F.KERJAAN 
I PEKERJAAN I'ENOAI IVLUAN 
2 BANGUNAN 13AWAII 
3 OANGUNAN ATAS 
TOTAL HARGA 
( Rp) 
38.610.000.00 
497.253.85 1.25 
535.863,85 1.25 
Dengan didapatkannya nilai ACWP ada minggu ke-6 rnaka bisa dibuat tabcl dan 
grafik hubungan BCWS. BCWP. dan ACWP sebagai berikut: 
TA8£L 4.6 S/UI BCJI'S, BCIYP, dan ACWP sld Minggu ke-6 
BI::SARAN MNGGU KE-6 
-:o-=.,.----
BCWS Rp. 596.315.167.06 
DCWP Rp. 661,8-*7,384.77 
ACWP Rp. 535,863.85 I .25 
Grafik Hubungan BCWS,BCWP & ACWP s/d Minggu Ke-6 
7()()()()()()00 
eoooooooo 
- 500000000 
a. 
a: 400000000 
• 300000000 
0 
0 200000000 
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Cambar 4.5 Grujlk 11ubunJiun BCWS. BCWP. Dan ACWP s.d Minggu Ke-6 
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4.3.4 Perhitunj(an Pcrkiraan Total Biaya Dan Waktu Penyelesaiao Proyek 
Berdasarkan Kinerja SamJ>ai dengan Minggu ke-6 
BAC • Rp. 2.886.276,296.29 
OD • 120 llari 
Pada minggu kc-6 hari ke-42 ( ATE = 42) 
Dari Grafik BCWS. 13CWP. dan ACWP diketahui : 
BCWS • Rp. 596.3 15.167.06 
BCWP - Rp. 661.847.384.77 
ACWP • Rp. 535.863.851.25 
SV - 13CWP - BCWS 
- Rp. 661.847.384.77 · Rp. 596.315.167.06 
- Rp. 65.532,217.70 
SPI _ acrw _ Rp.661.847.384.77 =!.II 
BCWS Rp.596,315,167.06 
CV - BCWP ACWP 
• Rp. 661.847,384.77 • Rp. 535.863,851.25 
= Rp. 125,983.533.51 
CPI 
EAC 
= BC'WP _ Rp.661.847,384.77 - 1.24 
ACWP Rp.535.863.851.25 
-= ACWP + (BAC - BCWP) 
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• Rp. 535.863.851.25 + (Rp. 2.886.276.296.29 - Rp. 661.847.384. 77) 
= Rp. 2.760.292,762.77 
ETC _ AT£ + {OD - (ATEx SPl)} 
SPI 
- 42 + {120 - (42 X 1.11] 
1.11 
- 115.38 
= 115 hari 
Se/i~'i/1 T()IIIIBiaya - Rp. 2.886,276.296.29- Rp. 2.760,292.762.77 
- Rp. 125,983.533.57 
Pr()ml/ase Se//s/11 Total Biaya = Rp.l25•983•533·57 x tOO % 
Rp.2,886,276,296.29 
= 4% 
Seli~ih Total Waklu Penyelesaian Pr()yek = ( 120 - 115 ) 
- 5 hari 
Jadi proyck tersebut akan setesai dalam waktu 115 hari. tebih cepat 5 hari dari 
wal..tu rencana 120 hari dcngan biaya sebesar Rp. 2. 760.292.762.77 a tau 4.4 % 
lebih rendah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.886,276.296.29 
TCPI = BAC BCifiP 
EAC - ACWP 
_ -:::R,_p.~2.~88:-:6"':, 2~76~.2,9~6 . .,29,...-_ Rp-,!--.6::-::6..,:.1,8-:-4::-::7'-:c,3..,.-84,...,. 7,....,.7 
Rp.2,760,292. 762.77 Rp.535,863,851.25 
= 1.00 
Oengan CPI .. 1.24 dan I CPI = 1.00, maka sclisih = 0.24 < 20% 
lni bcrarti EAC dapat digunakan untuk mer.tmalkan biaya total proyek 
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Hasi l ana lisa perhitungan dapat ditabe lkan sebagai berikut : 
TABF.L 4.7 HAS!L ANAL/SA PERH!TUNGAN MINNGU K£-6 
BF.SARAI> ;'IilLA! MINGG U K£- 6 
ocws Rp. 596.315.167.06 
BCWP Rp. 661.847.384.77 
ACWP Rp. 553,863.851.25 
- SV Rp. 65.532.217.70 
cv Rp. 125.983,533.51 
SPI 1.1 I 
I 
CPI I 1.24 
E'IC 115-
EAC Rp. 2,760.292,762.77 
4.3.5 Pembabasan Analisa •:arned Value Pada Mioggu Ke-6 (Bulan Fcbruari 
2005) 
Dari informasi kondisi proyek diatas. progress schedule mencapai 20.66 % 
sedangkan actual progres~ sudah mencapai 22.934 %, dapat dikatakan kondisi 
proyek lcbih ccpat dari rencana awal. Jika dilihat nilai varian biaya pada minggu 
ke-6 maka dapat dikatakan ~ondisi keuangan proyek mengalami kcuntungan 
sebesar Rp. 125.983.533.57. Pembahasan kondisi proyek lebih lanjut dapat dilihat 
pada tabcl 4.8 berikut ini : 
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TABEL 4.8 FAKTOR-F.~A I'VR YAN0 MEMPENGARUHJ KONDISI PROYEK 
ro Kondisi Proyek 
I. Progress pro) el.. lebih • 
Faktor- faktor yang mempengaruhi 
Koordinasi yang baik antara staff 
kontral..tor dilapangan dengan para pekerja 
)ang terkait dengan pro)ek Jembatan 
Ciangsana. sehingga terbentuk sistem kerja 
yang sistematis. cepat dan efisien. 
ccpat dari schedule 
rencana 
• Mobilisasi maupun pemesanan tiang 
pancang yang sebelumnya sudah 
diantisipasi oleh kantor jauh sebelum 
jadwal rencana kontraktor menyebabkan 
basil pckcrjaan yangjauh lcbih cepat. 
• Evaluasi terhadap pemilihan mandor 
dengan tenaga kerja yang bagus dan pihak 
kontraktor berhak memberhentikan mandor 
dengan tenaga kerja yang tidak optimal. 
Evaluasi ini dilakukan setiap l bu lan 
sekal i. 
• Pcncntuan harga borongan mandor yang 
optimal dapat lebih memacu kcepatan 
pekerjaan dengan tidak meninggalkan 
kualitas pekeljaan yang diharapkan 
• Pcralatan alat berat dan tcnaga operator 
yang profesional dibidangnya dapat 
mempcrcepat pekeljaan yang scdang 
dilaksanakan . 
• Mengevaluasi staff setiap I bulan sekali. 
apakah didalam pekeljaannya Ielah efektif 
atau belum, jika telah diberi peringatan 
masih bclum mcmperbaiki kincljanya maka 
T 
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staff tersebut akan ditarik dari proyek 
tersebut. 
2. Biaya proyek lcbih • Efisiensi tenaga ketja dilapangan. 
hemat dari anggarnn • Efisiensi material dilapangan. sehingga 
yang direncanakan dapat menghemat biaya. 
• Pcncntuan upah borongan mandor ) ang 
tidak sama sehingga bisa ditekan sampai 
harga yang optimal. dengan tidak 
mcninggalkan kualitas pekeJjaan. 
• Mencari harga material yang paling murah 
dengan tidak meninggalkan spesitikasi 
teknis yang ditentukan. 
Nilai indcks prestasi biaya (CPI) scbesar 1.24, j ika nilai CPI pada minggu -
minggu kcdcpan masih scpcrti kondisi sekarang maka dapat diperkirakan total 
anggaran proyek sampai akhir sebesar Rp. 2.760,292,762.77,-. Sedangkan ni lai 
indeks prc>tasi jadwnl (SPI) 1.11, jika nilai SPI pada minggu - minggu kedepan 
masih seperti pada minggu ke-6 maka dapat diperkirakan proyek dapat 
disclcsaikan dalam 115 hari 
4.3.6 Ana lisa kinerja per-item pekerjaan 
Anali!.a kinerja per-item pekeJjaan ditampilkan pada tabel 4.6 . Pada tabel 
tersebut terlihat bah" a pckerjaan yang nilai SV-n}a negatif atau nilai SPI - nya < 
I yang berarti terlambat dari jad"al :rang direncanakan. sedangkan pekeJjaan yang 
nilai SV-n)a positif atau nilai SPI-n} a > I berarti lebih cepat dari jadwal yang 
direncanakan. 
Berikut ini bisa dilihat tabel 4.9. analisa kineJja per- item pekeJjaan pada periode 
sampai minggu ke-6. 
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TABEL 4.9 Analiw Kit~erja Per-item Pekerjaan Pada Minggu Ke-6 
I! ! I I • 
I I. 
' 
I 
I 
I 
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4.3.7 Analisa faktor Keterlnmbatan Dan Kcmajuan Pada Minggu Ke-6 
Analisa fal..tor pcnyebab keterlambatan dan kemajuan dilakukan penulis 
dcngan cara \\3\\ancara dcngan pihak kontraktor dan dicocokkan dengan ADM 
yang ada schingga bi!Ml mendetcksi fal..,or yang menyebabkan keterlambatan atau 
kemajuan dan mcmbcri wlusi. Meskipun secara keseluruhan tidak terjadi 
kctcrlambatan dari jadwal rcncana pcnulis tctapi tctap melakukan interview 
dcngan pihal.. kontraktor untuk mcndapatl..an informasi tentang hal-hal yang 
menjadi penghambat/mcmpcrcepat didalam pelaksanaan. Pada saat pcninjauan 
minggu ke-6 wal..tu pengerjaan lebih baik dari yang direncanakan dengan adanya 
pekerjaan )ang lebih cepat dilaksanakan. tapi dalam pcngerjaannya juga terjadi 
kcterlambatan )ang mcnghambat laju pelaksanaan pekerjaan. Hal-hal yang 
rnempcrccpat atau memperlambat tcrscbut yaitu : 
1. Pekerjaan Tiang Pancang Oia 50 Crn Prestress 
Setclah d idctek~i pada ADM pckcrjaan liang pancang Dia 50 em prestress 
dikcrjakan "etcluh pckc1jaan pcngukuran+ bouwplank, karena pihak kontraktor 
memesan matcral lcbih awal. maka pekerjaan tiang pancang ini lebih ccpat 
dari schedule rencana. 
2. Pckcrjaan Tiang Pancang Dcngan Poer Bawah 
Pada schedule rcncana dimana pekerjaan pada minggu ke-6 bobot pekerjaan 
seharusnya 67 %. tetapi yang terjadi pada penyambungan liang panc.ang 
dengan poer bawah ini. rcalisasinya sampai minggu ke-6 mencapai 81 %. lebih 
cepat dari schedule rcncana. Hal ini didukung dengan adan)a jumlah tcnaga 
kerja )ang mcncul..upi dan sering lembur. mengingat didaerah bckasi atau 
lokasi jcmbatan ini frekuensi hujan yang sering. apalagi sungai Cileungsi atau 
loka~i j~mbatan ini bcrada. jil..a hujan tiba terutama hujan kiriman dari Bogor 
maka muka air sungai Cileungsi permukaan air akan naik, dan seringkali 
banjir. 
3. Pckcrjaan Pemancangan Tiang Pancang 
S~t.:lah dideteksi pada ADM. pekerjaan pemancangan sudah dapat dikeljakan 
apabila tiang pancang Dia 50 em presstres sudah tersedia, karena material 
tiang pancang dia 50 em presstres tersedia lebih cepat dan schedule rencana, 
maka pcke~jaan pemancangan ini lcbih cepat dari schedule rencana. karena 
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seringnya turun hujan. namun hal ini diantisipasi dengan waktu kerja dimulai 
lebih pagi dari "al.tu biasanya. meskipun sempat terlambat sehari karcna 
terjadi masalah )aitu baut dari alat pancang ponton sempat terlepas akibat 
banjir. namun hal ini dapat diatasi dengan cepat oleh pihak kontraktor. 
l><!hingga pekerjaan pcmancangan tepat wakru lebih cepat dari :rang 
direncanakan. 
4A PE~ERAPA.'I METOOE EARNED VALUE PADA MJNGGU KE-9 
4.4.1 Nilai BCWS Sampai Ocngan Minggu Ke-9 
:-.;ilai 13CWS sampai dengan minggu ke-9 dapat dilihat pada tabel 4.3 
kemudian digralikkan scbagai bcrikut: 
Grafik BCWS 
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1200000000 
1000000000 
c. 
0: 800000000 
~ 600000000 I! 
• BCWS 
0 400000000 • 
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• 
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Cambar 4.6 Grafik BCWS s.d Min[l.gll Ke-9 
Dari gralik pada gambar 4.6 dikctahui BCWS pada minggu kc-9 adalah 
Rp.l.220.396.008.54 
4.4.2 Nilai BCWP Sampai Oengan Minggu ke-9 
BCWP didapatkan dari analisa laporan Prestasi Fisik dengan cara 
mengalikan % "rcalisa>i s.d minggu ini'' (pada kurva''S" dilampiran A) dengan 
biaya totnl (total cost). Nilai nilai BCWP tiap minggu sampai dengan minggu 
ke-9 dapat ditabelkan dan digralikkan sebagai berikut: 
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TABEL 4.10 NIL4/BCWP s.d MTNGGU KE-9 
MINGGU RENCA 'lA REALJSASJ 
:-JILAl BCWP 
Kl:. s.d \11'\GGU !Nl 
(%) ( Rp) 
1 2.48 71 ,579,652.15 
2 520 150,086,367.41 
3 10.57 305,079,404.52 
4 12 50 360,784,537.04 
5 17.20 496,412,834.67 
6 22 93 661 .847.384.77 
7 27.00 779,199,429.93 
8 30 03 886.607,757.89 
9 34.78 1,003.912,691.79 
Grafik BCWP 
1200000000 
1000000000 
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i 
- 800000000 ~ --scWP 400000000 
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Mlnggu Ke-9 
Gam bar 4.7 Grafik BCWP s.d Mingg11 Ke-9 
Dari tabel 4. 7 dan gralik pada gam bar 4. 7 diketahui BCWP pada minggu ke-9 
adalah Rp.I.003.912.691.79. 
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4.4.3 Perbitungan Asumsi Actual Cost Pada Minggu ke-9 Dan Grafik Hubungan 
BCWS. BCWP, & ACWP. 
Dcngan bantuan dari pihak kontraktor. perhitungan actual cost dilakukan 
dengan menghitung asumsi real unit price pada masing-masing item pekerjaan. 
Scmua •umber da)a dan kuantitas'volumenya serta upah pekerja dan jumlahn)a 
)ang dipakai pada item pckerjaan )Bng ditinjau diberi Real unit price-nra. 
sehingga real cost pckcrjaan didapat~an. 
Selain dengan menghirung Real unit price. pengasumstan JUga dengan 
melihat data pcmba)aranitransaksi. Misalnya untuk item pekerjaan telepon dan 
li!>lrik yang termasuk pada biaya tak lang~ung. 
Rincian asumsi nilai AC'WP dari masing-masing item pekerjaan dapat dilihat 
pada lampiran C. Dcngan didapatkan nilai ACWP pada minggu ke-9 maka bi•a 
dibuattabel: 
TADEL 4.11 NIUI ACWP s.d MTNGGU KE-9 
NO URAIAN PEKERJAAN 
PEKER.JAAN PENDAHUI.UAN 
2 81\NGUNA'J 13AWAH 
3 BANGUNA'J ATAS 
TOTAL IIARGA 
( Rp) 
38,610.000.00 
734.041,351.00 
287.414.868.04 
1.060.066.219.04 
Dengan didapatkann)a nilai ACWP pada minggu ke-9 maka bisa dibuat tabel dan 
grali~ hubungan BC\\'S. OC\\ P. dan ACWP scbagai beril.:ut: 
TABEL 4.12 WL41 BCJI~~. BCJI'P. DA,\' ACWP s.d MP.\GGU K.E-9 
BESARAN MI'\GGU KE-6 MTI\GGU KE-9 
BCWS Rp. 596.315.167.06 Rp. I. 220.396.008.54 
BCWP Rp. 661.847.384.77 Rp. 1.003. 912.691.79 
ACWP Rp. 535.863.851.25 Rp. 1.060.066.219.04 
Q. 
a: 
-
.. 
0 
0 
Grafik Hubungan BCWS,BCWP & ACWP sld Minggu Ke-9 
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-+-BCWS 
....... BCWP 
AONP 
Cam bar 4.8 Grafik lfuhungan BCWS, BCWP, Dan ACWP s.d Minggu Ke-9 
4.4.4 Pcrbitungun Pcrkiruan Totul Biaya Dan Waktu Penyelesaian Proyek 
Berdusarkan Kincrja Snmpai dcngan Minggu ke-9 
BAC ~ Rp. 2.886.276.296.29 
00 "' 120 l lari 
Pada rn inggu ke-6 hari ke-63 ( ATE = 63 ) 
Dari Gralik BCWS, BCWP. dan ACWP diketahu i : 
BCWS "' Rp. 1.220.396.008.54 
BCWP • Rp. 1.003.912.691.79 
ACWP • Rp. 1.060.066.219.04 
SV "' BCWP BCWS 
SPI 
cv 
= Rp. 1.003.912.691.79 • Rp. 1.220.396.008.54 
• • Rp. 216,483.316.75 
_ B('lf!P ~ Rp.I.003,912,691.79 ~ 0_82 
BCWS Rp. 1,220.396.008.54 
• BCWP - ACWP 
~ Rp. 1.003,912.691.04 • Rp. 1.060.066.216.04 
= · Rp. 56.153,527.25 
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CPI _ BOW _ Rp.l.003.912,691.04 0_95 
ACWP Rp. I.060.066.216.04 
f.AC "' ACWP + (BAC- BCWP) 
= Rp.l.060.066.216.04 + (Rp.2.886.276.296.29-R p. 1.003.912.691.04) 
~ Rp. 2.942,429.823 .. 53 
ETC - AlE • {OD- (ATExSP!)) 
Sl'l 
= 63 + {120 - (63 X 0.82}} 
0.82 
~ 145.88 
= 146 hari 
Selisilt Tlltllf Biaya ft Rp. 2,886,276,296.29 - Rp. 2,942,429,823.53 
-Rp. 56, 153,527.25 
P S/ . . 1 .,. IB' - Rp.56,153,527.25 IOO "' rosentt1se e r.w 1 , otu taya = x ,. 
Rp.2.886,276,296.29 
- - 1.95% 
Selisllr Total Waklu Ptmye/esaian Pmyek = ( 120 - 146) 
=- 26 hari 
Jadi proyek tcr..cbut akan selesai dalam waktu 146 hari . lebih lambat 26 hari dari 
waktu rencana 120 hari dcngan biaya sebesar Rp. 2.942.429.823.53 atau 1.95% 
l.ebih bcsar dari anggaran yang direncanakan sebcsar Rp. 2.886.276.296.29 
TCPl = SAC - BCIJIP 
EA( ' ACII'P 
Rp.2.886.276.296.29- Rp.661.847.384. 77 
ft _ 
Rp.2. 760,292.762.77 - Rp.535,863,851.25 
- 1.00 
Dengan CPI • 0. 95 dan TCPI = 1.00, maka selisih = 0.05 < 20% 
lni bcrani l:.AC dapat digunakan umuk meramalkan biaya total proyck 
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Hasil ana lisa perhitungan dapat ditabelkan sebagai berikut : 
Tabel4.13 HASIL ANAL/SA PERHrruNGAN tl!fiNNGU K£·9 
BESARAN NJLAI ~UNGGU KE - 6 
sews Rp. 1.220.396.008.54 -j 
BCWP Rp. 1.003. 912.691.77 
ACWP Rp. 1.060,066.219.04 
sv - Rp. 216,483.316.75 
cv - Rp. 56.153.527.25 
SPI 0.82 
CPI 0.95 
ETC 146 
£lAC Rp. 2.942,429.823.53 
4.4.5 Pernbuhasan Analisa Earned Value Pad a Minggu Ke-9 
Dari in formasi kondisi proyck diatas. progres schedule minggu ke-9 
mencapai 42.28 %, sedangkan aktual progrcs pada minggu ke-9 menc.apai 34.78 
%. Sehingga dari hasil progres dapal dikatakan bahwa kondisi proyek mengalami 
pcmbengkakan sebesar Rp. 56,1 53.527.25. 
"ilai indeks prestasi biaya (CPI) sebcsar 0.95. berarti nilai CPI pada minggu 
k.e-9 mengalami penurunan sebesar 0.29 dari pengamatan minggu ke-6. Jika nilai 
CPI pada minggu-minggu kedepan masih seperti k.ondisi minggu ke-9 maka dapal 
diproyek~ikan total anggaran proyck sampai akhir sebcsar Rp. 2.942.429.823.53. 
ini berani proyek secara umum dapat dikatakan mengalami kerugian. Grafik nilai 
CPI pada minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-9 dapat dilihat pada gam bar 4.9 
bcrikul ini : 
I 
1 41 
1 2 
0& 
0& 
04 
02 
0 
2 
GRAFIKCPI 
4 6 
1.24 
M lnggu ke-6 s/d minggu ko-9 
Gam bar 4.9 Grafik CPI Minggu Ke-6 s.d Minggu Ke-9 
9 
09$ 
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Sedangkan nilai indeks prestasi jadwal (SPI) sebesar 0.82, sehingga kita 
dapal melihat nilai SPI yang mengalami penurunan sebesar 0.29. ini berarti 
kccepatan kerja pada minggu kc-9 tcrlambat/berkurang dibanding pada minggu 
kc-9. Apabila nilai SPI pada min£bru-mingg-.; kcdcp;;;; ;;;;::;;!'; tct;;p scpc:-ti p;:d;: 
minggu k.e-9 maka dapat diperkirakan proyek diselesaikan dalam wak'tu 146 hari, 
!;:bih !;:mba! 26 hari dari rcncana awal 120 hari. 
Graftk. nilai SPI pada minggu ke-9 dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut ini : 
I 
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GRAFIK SPI 
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Gambar 4.10 Grafik SPJ Minggu Ke-6 s.d Minggu Ke-9 
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60 
Untuk grafik hubungan antara CPI & SPI dapat kita lihat pada gambar 4.11 
berikut ini : 
GRAFIK CPI & SPI 
1 4 
CR6 
1 2 ~ 9 1 
.: 08 
! 06 SPI9 
04 
0.2 
_j 0 
2 4 6 9 
CA 1.24 0.95 
-
SPI 1.11 0.82 
Mlnggu ke-6 s/d minggu ke -9 
Gambar 4.11 (jrajlk Hubungan SPI & CPI Minggu Ke-6 s.d Minggu Ke-9 
4.4.6 Ana lisa Kinerja Per-Item Pckcrjaan Minggu Ke-9 
Analisa kinerja per-item pekerjaan ditampilkan pada tabel 4. 12 pada tabel 
tersebut tcrlihat bah\\ a pckerjaan yang nilai SV-nya ncgatif atau nilai SPI-nya < 1 
berarti terlambat dari jad\\al yang direncanakan sedangkan pekerjaan yang nilai 
SV-nya positif atau nilai SPI-nya > I berarti lebih cepat dari jadwal yang 
direncanaJ,.an. Terlihat bahwa pekerjaan bangunan bawah dan bangunan atas 
terjadi l.eterlambatan yang mcngakibatkan tetjadinya keterlambatan diakhir 
proyek seeara umum pada minggu ke-9. 
Berikut ini bisa dilihat tabel 4.14 analisa kinetja per-item pekerjaan pada 
pcriodc sampai dengan minggu kc-9. 
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TABEL 4.14 Ana/is a Kmerju Per-itfm Pekerjaun Pada Minggu Ke-9 
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4.4.7 Analisa faktor Kctcrlambatan Dan Kemajuao Pada Minggu K~9 
Analisa faktor penyebab keterlambatan dan kemajuan dilakukan penulis 
dengan cara wawancara dcngan pihal. kontraktor dan dicocokkan dengan ADM 
yang ada sehingga bisa mendeteksi faktor yang menyebabkan keterlambatan atau 
kemajuan dan memberi solusi. Meskipun secara keseluruhan tidak terjadi 
ketcrlambatan dari jadwal rencana penul is tetapi tetap melakukan interview 
dengan pihak kontral.tor untuk mendapatkan infonnasi tentang hal-hal yang 
menjadi penghambat/mempercepat didalam pelaksanaan. Pada saat peninjauan 
minggu ke-9 "aktu pengerjaan lebih baik dari yang direncanakan dengan adanya 
pekeljaan )·ang Jebih ccpat dilaksanakan, tapi dalam pengerjaannya juga teljadi 
keterlambatan yang menghambat laju pelaksanaan pekerjaan, Hal-hal yang 
mempercepat atau mcmperlambat tersebut yaitu : 
I, Pekc~jaan Beton Poer Atas 
Ketcrlambatan pada pekcrjaan pocr atas diakibatkan karena pada waktu 
pelaksanaan pckcrjaan poer bawah terjadi keterlambatan yang disebabkan 
hujan yang sangat deras dan menycbabkan naiknya muka air sungai ciangsana 
sch ingga pembesian pocr bawah rusak akibat arus air yang sangat besar, 
~etelah dilihat pada ADM pekerjaan penyambungan tiang pancang dengan 
pocr bawah. dcngan kejadian ini maka keterlambatan juga akan bcrpengaruh 
pada pekerjaan sclanjutnya. 
Solusi : Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pekcljaan 
lain yang bisa dil.eljakan lebih awal yang tidak terkait dengan pekerjaan poer 
atas bi~ dipercepat agar kctcrlambatan tidak semakin lama. 
2. Pel.eljaan Girder I Postcnsion 
Pada pekerjaan Girder I Postension ini teljadi kemunduran waktu pengiriman 
dikarenakan untuk menuju lahan yang akan disiapkan untuk meletakkan 
Girder, jalan yang sudah disiapkan oleh kontraktor temyata tidak dapat 
dilewati kendaraan berat sehingga pihak kontraktor perlu waktu unruk 
membuat/mcmperlebar jalan khusus alat berat yang akan memasang girder dan 
kcndaraan yang memuat Girder I Postension. 
Solusi : Seharusnya pihak kontraktor perlu melakukan koordinasi dengan 
pihak WIKA, kendaraan apa yang dipakai untuk pengiriman 
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schingga pada waktu material datang jalan dan lahan sudah siap. 
sehingga tidak menghambat waktu pelaksanaan. dan tidak 
menyebabkan keterlambatan. 
4.5 PENERAPAN METODE EARNED VALUE PADA MDIGGU KE-12 
4.5.1 Nilai BCWS Sampai Dengan Mioggu Ke-12 
Nilai SeWS sampai dengan minggu ke-12 dapat dilihat pada tabel 4.3 
kemudian digrafikkan scbagai berikut : 
Grafik BCWS 
2500000000 
2000000000 • 
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Ga mbar 4.12 Grofik BCWS s .d Minggu Ke-12 
Dari grafik pada gambar 4. 12 diketahui sews pada minggu ke-12 adalab Rp. 
2.119.382.308.46 
4.5.2 ~ilai BCWP Sampai l>engan Minggu Ke-12 
sewP didapatkan dari analisa laporan prestasi fisik dengan cara mengalikan 
% "realisasi s.d minggu ini·· (pada kurva ·'s·· dilampiran A) dengan biaya total 
{total coM). Ni lai-nilai BeWP tiap minggu sampai dengan minggu ke-12 dapat 
ditabelkan dan digrafikkan sebagai berikut: 
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TABEL 4.15 NJLAJ BCWP s.d MJNGGU KE-12 
MINGOU RENCANA REALISASJ 
KE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
2.500.000,000.00 
2.000.000,000.00 
~ 1.500.000.000.00 
~ 1,000,000,000.00 
<.> 
500,000,000.00 
s.d MfNOGU INI 
(%) 
248 
5.20 
10.57 
12.50 
17.20 
22.93 
27.00 
30.03 
34.76 
46.76 
59.29 
72.38 
Grafik BCINP 
0 2 4 6 8 
Minggu Ke-12 
NILAI BCWP 
( R l 
71,579,652.15 
150,086,367.41 
305,079,404.52 
360,784,537.04 
496,412,834.67 
661,847,384.77 
779,199,429.93 
866,607,757.89 
1,003,912,691.79 
1,349,622,796.14 
1,711 ,273,216.07 
2,089,086, 783.25 
--scvw 
10 12 14 
Cambar 4.13 Grafik BCWP s.d Minp,gu Ke-12 
Dari tabel4. 13 dan grafik pada gambar 4.13 diketahui BCWP pada minggu ke- 12 
adalah Rp. 2,093.225,562.24 
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4.5.3 Perhitungan Asumsi Actual Cost Pada Minggu Ke-12 Dan Grafik Hubungan 
BCWS, BCWP, Dan ACWP 
Dengan bantuan dari pihak komrnktor, perhitungan actual cost dilakukan 
dengan menghitung asumsi real unit price pada masing-masing item pekerjaan. 
Semua sumber daya dan kuantitas/volumenya serta upah pekerja dan jumlahnya 
yang dipakai pada item pekerjaan yang ditinjau diberi Real unit price-nya, 
sehingga real cost pekerjaan didapatkan. 
Selain dengan menghitung Real unit price, pengasumsian juga dengan 
mel ihat data pembayaran/transaksi. Misalnya untuk item peke~jaan telepon dan 
I istrik yang termasuk pada biaya tak langsung. 
Rincian asumsi nilai ACWP dari masing-masing item pekerjaan dapat dilihat 
pada lampiran C. Dengan Didapatkan ni lai ACWP pada minggu ke-12 maka bisa 
dibuat tabel : 
TASEL4.l6 NJLAIACWPs.dMTNGGUKE-12 
NO URAfAN PEK£RJAAN TOTAL l-IARGA 
( Rp ) 
I Peke~jaan Pendahuluan 38,610,000.00 
3 Oaogunan Bawah 753.550,347.76 
2 Bangw1an Atas 702,738,240.46 
1,494,898,588.22 
Dengan didapatkannya nilai ACWP pada minggu ke-12 maka bisa dibuat tabel 
dan grafik hubungan BCWS. BCWP. dan ACWP sebagai berikut : 
TABEL 4.17 NILAJ BCWS, BCWP, DAN ACWP s.d M!NGGU K&/2 
BESARAN MINOGU KE-6 MINOGU KE-9 MINGGU KE-1 2 
sews Rp. 596.315,167.06 Rp. 1,220.396,008.54 Rp. 2.119,382,308.46 
BCWP Rp. 661 ,847.384.77 Rp. I ,003,912,691. 79 Rp. 2.093.225.562.24 
ACWP Rp. 535,863,851.25 Rp. 1.060.066.219.04 Rp. I ,494,898.588.22 
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Graflk Hubungan BCWS,BCWP & ACWP s/d Minggu Ke-12 
a. 
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Cambar 4.14 (.iro.flk Hubungan BCWS, BCWP, Dan ACWP s.d Minggu Ke-12 
4.5.4 P crhituognn Pcrkirunn Total Biaya Dan Waktu Penyelesaian Proyck 
Berdasarlmn Kincrja Sampai Dengan Minggu Ke-12 
!lAC = Rp. 2,886,276,296.29 
OD • 120 Hari 
Pada minggu kc-12 hari ke-84 (ATE= 84) 
Dari Grati~ BCWS. BCWP. dan ACWP diketahui : 
BCWS - Rp. 2.119.392.684.36 
llCWP = Rp. 2.093.225,562.24 
ACWP ft Rp. 1.494.898.588.22 
SV - BCWP BCWS 
- Rp. 2,093.225,562.24 - Rp. 2,119,392,684.36 
,. - Rp. 26.167,122.13 
SPI ft BCWP _ Rp.2,093.225,562.24 = 0_99 
BCIV.S' Rp.2.119,392,684.36 
CV - BCWI' - ACWP 
a Rp. 2.093.225,562.24 - Rp. I ,494,898,588.22 
• Rp. 598,326.974.02 
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CP! k BCWP ,. Rp.2,089.086.783.25 _ l .4 
ACWP Rp.l.494.898.588.22 
EAC - ACWP + ((BAC- BCWP)/CPO 
e Rp.I.49-1.898.588.22+((Rp.2.886.276,296.29-Rp 2.093.225.562.24) 11.4) 
= Rp. 2.061.263.935.61 
£ TC _ ATF. + {OD-(ATExSP!)} 
SPI 
.. 84 + {120-(84x0.99)} 
0.99 
- 121.50 
= 121 hari 
Selisilr Total Biaya - Rr. 2,886,276,296.29 - Rp. 2.061.263.935.61 
R Rp. 825,012.360.68 
Prosentase Sellsilt Total Biaya = Rp.825•0 1 2•360·68 x 100 % 
Rp.2,886,276.296.29 
=28.58% 
Selisilr Total Waktu Penyelesaian Proyek = ( 120- 12 I ) 
= - lhari 
Jadi proyek tcrsebut akan selesai dalam waktu 12 I hari. lebih lambat I hari dari 
waktu rencana 120 hari dengan biaya sclx.'Sar Rp. 2.061,263.935.61 atau 28.58% 
Lebih rendah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.886.276.296.29 
TCP! • DAC - BCJJIP 
EAC - AC WP 
- Rp.2.886.276.296.29 - Rp2.093,225,562.24 
Rp.2.061.263.935.61 - Rp.l,494.898.588.22 
- 1.40 
Dcngan Ct>t - 1.4 dan TCPI = 1.40, maka selisih- 0 < 20% 
lni berani EAC dapat digunakan untuk meramalkan biaya total proyek 
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Hasil analisa perhitungan dapat ditabelkan sebagai berikut: 
TABEL 4.18 HASIL ANAL/SA PERHITUNGAN MJNNGU K£-12 
Bt:SARA~ NILAI MJNGGU KE-12 
sews Rp. 2.119.392.684.36 
BCWP Rp. 2.093.225.562.24 
ACWP Rp. 1.494.898.588.22 
sv - Rp. 26.167.122.13 
cv Rp. 598.326.974.02 
SPI 0.99 
CPI 1.4 
EI'C 121 
EJ\C Rp. 2.061,263,935.6 1 
4.5.5 Pcmbahnsan Analisa F:urncd Value Pada Minggu Ke-12 
Dari intormasi ~ond i si proyek diatas, progress schedule mencapai 75.44 % 
sedangkan actual progress mcncapai 72.52 %. Dapat dikatakan kondisi proyck 
lambat dari rencana awal. Jika dilihat nilai varian biaya pada minggu ke-12 maka 
dapat dikatakan kondisi ~euangan proyek mengalami keuntungan sebesar 
Rp.852.0 12,360.08 
\Jilai indcks presta~i biaya (CPI) sebesar 1.4. berarti nilai CPl pada minggu 
ke-12 mengalami kenaikan sebesar 0.45 dari pengamatan minggu ke-9. Ji~ nilai 
CPI pada minggu-minggu ~edepan masih seperti kondisi minggu ke-12 maka 
dapat dipro)eksikan total anggaran prO)'ek sampai akhir sebesar 
Rp.2.061.268.935.58. lni berani prO)ek secara umum tidak mengalami kerugian 
dan kondisi ini lebih baik dari peninjauan pada minggu ke-12. 
Grafik nilai CPI pada minggu kc-6 sampai minggu ke-12 dapat dilihat pada 
gam bar 4.15 berikut ini : 
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GRAFIK CPI 
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Gam bar 4.15 Grafik CPI Minggu Ke-6 s.d Minggu Ke-12 
Sedangkan ni lai indeks prcstasi jadwal (SPI} sebesar 0.99, dapat di lihat ni lai 
SPI mengalami kenaikan yaitu sebesar 0. I 7 dari minggu ke-9. in i berarti 
kcccpatan kerja pada minggu ke-12 mengalami peningkatan dibanding minggu ke-
9 meskipun tidak terlalu banyak. Jika nilai SPI pada minggu-minggu kedepan 
masih seperti pada minggu ke-12 maka dapat diperkirakan proyek dapat 
diselesai!..an dalam waktu 122 hari. ini masih lebih lambat 2 hari dari rencana 
awal. Grafik nilai SPI pada minggu ke-6 sampai minggu kc-12 dapat dilihat pada 
gambar 4.16 beri!..ut ini : 
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GRAFIK SPI 
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Gambnr 4.16 Grafik SPI Minggu Ke-6 s.d Minggu Ke-1 2 
Untuk gralik hubungan antara CPI dan SPI dapat kita lihat pada gam bar 4. I 7 
berikul ini : 
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4.5.6 Analisa Kjncrja Per-item Pekerjaan 
Analisa kinerja per-item pekerjaan ditampilkan pada tabel 4.18. pada tabel 
tersebut tcrlihat bah\\8 pekerjaan yang nilai SV-nya negatif atau nilai SPI-nya < I 
bcrarti terlambat dari jadwal yang direncanakan sedangkan pekerjaan yang nilai 
SV-n}a positif atau nilai SPI-nya > I berarti lebih cepat dari jadwal yang 
direncanakan. 
Berikut ini bisa dilihat tabel 4.19 analisa kinerja per-item pekerjaan pada 
pcriode sampai dengan minggu ke-12 
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TABEL 4.19 Anuli>a Kin~rja Per-item Pekerjaan Pada Minggu Ke-12 
-§ 
3 
I 
J:i.UJ~11.1~J I 
II 'H ! 
i ' 
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4.5.7 Analisa Faktor Ketcrlambatan Dan Kemajuan Pada Minggu Ke-12 
Analisa faktor penycbab keterlambatan dan kemajuan dilakukan penulis 
dcngan cara wawancara dengan pihak kontraktor dan dicocokkan dengan ADM 
yang ada sehungga bisa mendeteksi faktor yang mcnyebabkan kctcrlambatan atau 
kemajuan dan memberi solusi. Mcskipun secara keseluruhan tidak teljadi 
J...etcrlambatan dari jad"al rencana penulis tetapi tetap melakukan interview 
dengan pihak konrraktor untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang 
menjadi penghambatlmempercepat didalam pelaksanaan. Pada saat peninjauan 
minggu ke-12 waktu pengcrjaan lebih baik dari yang direncanakan dengan adanya 
pckeljaan yang lebih cepat dilaksanakan. tapi dalam pengerjaannya juga tcrjadi 
keterlambatan )·ang menghambat laju pelaksanaan pekeljaan. Hal-hal yang 
mempercepat atau mempcrlambat terse but yaitu : 
I. Pekerjann Erection dengan launching bridge 
Pckerjaan J:irection dengan launching bridge seharusnya tidak mcngalami 
keterlambatan namun karena kctcrlambatan pada peke~jaan Girder I 
f'ostension yang diakibatkan karena kurangnya koordiansi dengan pihak 
WI KA dan kurang tanggap atau kurangnya persia pan pihak kontraktor. 
schingga pekcrjaan ini >edikit terlambat. 
2. Precast Concrete 
Setelah didetcksi pada ADM. precast Concrete ini masuk dalam pekerjaan 
kritis. namun pekerjaan ini sangat tergantung pada pekeljaan sebelumnya 
terutama pekcrjaan Erection dengan Launching Bridge. Namun secara 
kescluruhan yang menycbabkan keterlambatan pada sebagian item pekerjaan 
sampai peninjauan minggu ke-12 adalah keterlambatan yang teljadi pada 
pekerjaan kritis pada minggu·minggu sebelumnya yang menyebabkan 
kemunduran pada pekerjaan selanjutnya yang mengalami ketergantungan. 
Solusi : Sebaiknya dilakukan percepatan pada pekerjaan-pekcrjaan yang 
mcmungkinkan terjadinya percepatan agar wakru terselesainya proyek tidak 
mengalami keterlambatan, bahkan bisa lebih cepat dari waktu yang 
direncanakan. 
3. Beton Slab Jembatan 
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Pada laporan progreS5 fisik yang diidentiftkasi pekerjaan pembuatan beton 
slab jembatan tidak mengalami keterlambatan. tetapi karena sebagian 
pekerja yang pulang schingga volume pekerjaan yang dapat dikerjakan tidak 
mencapai rcalisasi rencana. dan pekerjaan juga terhambat karena frekuensi 
hujan cukup sering dalam seminggu ini. schingga jika dilihat dari analisa 
l.erja per-item terlihat tcrjadi pcnurunan bobot pada pcncapaian realisasi. 
Solusi : Karcna kondisi tidak memungkinkan untuk menambah pckerja maka 
pekerjaan lain )'ang bisa dikerjakan lebih awal atau pekerjaan yang tidak 
tergantung pada pekerjaan beton slab jembatan bisa dikerjakan atau 
dipcrcepat agar keterlambatan tidak semakin lama. 
4. Konector Stud 
Setelah dideteksi pada ADM pekerjaan konector Stud ini tergantung pada 
pekerjaan bcton slab jembatan, karena pekerjaan konector stud ini juga 
termasuk dalam pekcrjaan yang kritis dan sangat tergantung pada pekerjaan 
scbclumnya muka pckcrjaan ini juga mengalami sedikit keterlambatan, 
tct.api hal ini dapat diantisipasi oleh pihak kontraktor dengan memulai 
pckcrjaan lebih awal, schingga dapat mengejar keterlambatan. 
5. Plat Deck 
Pekerjaan Plat Deck ini. mengalami keterlambatan. karena pekerjaan 
sebelumnya bi!.a dipercepat schingga pekerjaan plat deck ini dapat dipasang 
sesuai dcngan rencana. 
Solusi : Apabila pckcrjaan dialakukan sesuai dengan schedule. dan pihak 
kontraktor juga mcmbuat ADM pada proyeknya agar antara schedule dengan 
kcadaan dilapangan tidak rancu. 
6. urugan Tanah 
Setelah didetcksi pada ADM pekerjaan urogan tanah tidak tennasuk dalam 
pekerjaan kritis. Pekejaan urogan tanah ini juga selesai Jebih cepat dari 
rencanakarcna material sangat berlebih dan material juga didapat dari urugan 
tanah untuk jalan masuk alat berm Girder I Postension. 
4.6 PENERAPAN ~1ETODE EARNED VALUE PAOA MINGGU KE-15 
4.6. 1 ~ila i OCWS Snmpai Oengan Minggu Ke-15 
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Nilai BCWS sampai dcngan minggu ke-15 dapat dilihat pada tabel 4.3 
kemudian digr,lfikkan scbagai beril..ut : 
GrafikBCWS 
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Go mbar 4.18 (jrafik BCWS s.d Minggu Ke-15 
Dari gro~fik pada gambar 4. 18 diketahui BCWS pada minggu ke-15 adalah Rp. 
2.736,188.553.56 
4.6.2 'ilai BCWP Sampai Dengan Minggu Ke-1 5 
BCWP didapatkan dari ana lisa laporan prestasi fisik dengan cara mengalikan 
% "reali~i s.d minggu ini" (pada kurva .. S .. dilampiran A) dengan bia)a total 
(total co~t). Nilai-nilai BCWP tiap minggu sampai dengan minggu ke-15 dapat 
ditabelkan dan digrafikkan sebagai bcrikut: 
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TAI:IEL 4.10 NJLAJ BCWP .v.d Mfli'CcrGU KE-15 
MlNGOU HENCANA REALISASI N ILA I BCWP 
KE s.d MlNOGU INI 
(%) (R 
1 2.48 71 .579.652.15 
2 5.20 150,086.367.41 
3 10.57 305,079,404.52 
4 12.50 360.784,537.04 
5 17.20 496,412,834.67 
6 22.93 661,847,384.77 
7 27.00 779,199,429.93 
8 30.03 866,607,757.89 
9 34.76 1 ,003,912,691. 79 
10 46.76 1,349,622, 796.14 
11 59.29 1. 711.273.216.07 
12 72.38 2 ,089,086,783 25 
13 82.67 2,386,152,429.34 
14 90.04 2 ,598,742,748.75 
15 95.74 2,763,250.629.44 
Grafik BCWP 
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Gambar 4.19 Grajik BCWP s.d Minggu Ke-15 
Dari tabel 4.20 dan grafik pada gambar 4.19 diketahui BCWP pada minggu ke-15 
adalah Rp. 2.763.250.629.44 
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4.6.3 Perhitungan Asumsi Actual Cost Pada Mioggu Ke-15 Dan Grafik Hubungao 
BCWS, BCWP, Uan ACWP 
Dengan bantuan dari pihak kontraklor. perhitungan actual cost dilakukan 
dengan menghitung a~umsi real unit price pada masing-rnasing item pekerjaan. 
Semua sumber daya dan kuantitaslvolumenya serta upab pekerja dan jumlahnya 
)ang dipakai pada item pekeljaan yang ditinjau diberi Real unit price-nya sehingga 
real cost pckcljaan didapatkan. 
Selain dengan mcnghitung Real unit price. pengasumsianjuga dengan melihat 
data pcmbayaran/transaksi. \llisalnya untuk item pekeljaan telepon dan listrik yang 
termasuk biaya tak langsung. 
Rincian asumsi ni lai ACWP dari masing-masing item pekerjaan dapat di lihat 
pada lampiran C. Dengan didapatkan nilai ACWP pada minggu ke-15 maka bisa 
dibuat tabel : 
TABEL 4.21 NILAI ACWP s.d MINGGU KE-15 
NO lJRAIAN I'EKLRJAAN TOTAL HARGA 
( Rp) 
I l'ekcrjuun l'cndahulunn 38,610.000.00 
2 SunKunan Bowah 753.550.34 7.76 
3 Bnngunnn Al!b 1.408. 703.821.20 
2.200.864.168.96 
Dengan didapatkann)a nilai ACWP pada minggu ke-15 maka bisa dibuat tabel dan 
grafik hubungan BCWS. BCWP. dan ACWP sebagai berikut : 
TABEL 4.22 NILAI BCWS, BCWP. DAN ACIVP s.d MINGGU K£-15 
MINGGU sews BCWP ACWP 
6 Rp. 596.315.167.06 Rp. 661.847.384.77 Rp. 535.863.851.25 
9 Rp. 1.220.396.008.54 Rp. 1.003.912,691.79 Rp. 1.060,066.219.04 
f- 12 I Rp 2,1 19.382.308.46 Rp. 2,089,086. 783.25 Rp. 1.481,097,042.69 
15 Rp 2.736, 188,553.56 I Rp. 2.763,250,629.44 Rp. 2.200.864,168.96 
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Graflk Hubungan BCWS,BC'M' & PC'M' sld Minggu Ke-15 
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Gam bar 4.20 Gruflk Hubrmgan BCWS. BCWP. Dan ACWP s.d Minggu Ke-15 
4.6.4 P erhitungan Pcrkiraan Total Biaya Dan Waktu Peoyelesaian Proyck 
Ucrdasurk11n Kinerja Sampai Oeogan Minggu Ke-15 
BAC • Rp. 2.886.276.296.29 
OD ~ 120 Hari 
Pada minggu kc-15 hari ke- 105 (ATE = 105) 
Dari Grafik sews. BeWP. dan ACWP dikctahui : 
BCWS • Rp. 2,736. I 88.553.56 
BCWP = Rp. 2.763.250.629.44 
ACWP = Rp. 2.200.864.168.96 
SV ~ BCWP - sews 
SPI 
cv 
• Rp. 2. 763.250,629.44 • Rp. 2. 763, I 88.553.56 
- Rp. 27.062.075.88 
BC_!!! • Rp.2.763.250.629.44 = I.Ol 
sews Rp.2. 736.188,553.56 
- BeWP - AeWP 
• Rp. 2. 763.250.629.44 • Rp. 2,200,864. I 68.96 
"' Rp. 562,386.460.48 
CPl 
EAC 
= BCWP _ Rp.2,763.250.629.44 1.25 
A('WP Rp.2,200.864.168.96 
"' ACWP + ((BAC - BCWP)!CPI) 
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= Rp.2.200.864.168.96+((Rp. 2.886.276.296.29- R p. 2. 763.250.629.44)/1.25) 
~ Rp. 2.298.889.020.15 
ETC • ATE+ {OD - (ATExSPI)} 
SPI 
" 105 + {120 - (1 05 X 1.01)} 
1.0 I 
= 118.82 
= 119 hari 
Selis/11 Totttl8iaya ' Rp. 2,886,276,296.29 - Rp. 2.298,889.020.15 
~ Rp. 587,387.276.14 
Prosentase Selisih Total Biaya = Rp.587,387,276.14 X IOQ% 
Rp.2.886.276,296.29 
= 20.35% 
Sellslh Total W(tktu Pe11yelesaian Proyek = ( 120 - 119) 
=I hari 
Jadi proyck tcrsebut akan sclcsai dalam waktu 119 hari. lebih cepat I hari dari 
waktu rencana 120 hari dengan biaya scbesar Rp. 2.298.889.020.15 atau 20.35 % 
Lebih rcndah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.886.276.296.29 
TCPI • BAC - BCWP 
EAC ACif'P 
- .:.Rp= .2:.::.,88:.:6:::.2:.:.7.:..:6· .:29:..:6.:.:.2::....9 _- ~Rpc..:2:.:.:. 7:..:6.:..:3•=-:2 5:..:0:.::.,6:.:29:.:..4.:...:.4 
Rp.2.298,889.020.15 - Rp.2,200,889,835.81 
- 1.25 
Dengan CPI = 1.25 dan TCPI - 1.25, maka sclisih = 0 < 20% 
lni berarti EAC dapat digunakan untuk meramalkan biaya total proyek 
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TABEL 4.23 IlAS/I. ANA USA PERHITUNGAN ,ltfllvNGU KE-15 
BESARAC'I NI LAIMLNGGU KE-15 
~-
BCWS Rp. 2.736.188.553.56 
BCWI> 
ACWP 
SV 
cv 
SP I :__ _ 
CP I 
ETC 
1---
EAC 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
4.6.5 Pcmbabnsan Analisa Earned Value Pada Minggu Kc-15 
2.763.250.629.44 
2.200.864.168.96 
27.062.075.88 
562.386.460.48 
1.01 
1.25 
119 
2.298.889.020.15 
Dari in formusi kondisi proyek diatas. prob>Tess schedule mencapai 94.80 % 
sedangkan actual progress mcncapai 95.74 %. Dapat dikatakan kondisi proyck 
lebih cepat dari rencana awal. Jika dil ihat nilai varian biaya pada minggu ke-15 
maka dapat dikatakan kondisi keuangan proyek mengalami keuntungan sebesar 
Rp.587.387.276.14 
Nilai indeks prcstasi biaya (CI'I) sebesar 1.25. berarti nilai CPI pada minggu 
ke-15 mengalami penurunan sebesar 0.15 dari pengamatan minggu ke-12. Jika 
nilai CPI pada minggu-minggu kedepan masih seperti kondisi minggu ke-15 maka 
dapat dipro)eksikan total anggaran proyek sampai akhir sebesar 
Rp.2.298.889.020.15. lni berarti proyck secara umum tidak mengalami kerugian 
dan kondisi ini lebih baik dari peninjauan pada minggu ke-12. 
Grafik nilai CPI pada minggu ke-6 sampai minggu ke-15 dapat dilihat pada 
gam bar 4.21 berikut ini : 
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Untuk grnfik hubungan antara CPI dan SPI dapat kita lihat pada gambar 4.22 
berikut ini : 
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Untuk grafik hubungan antara CPI dan SPI menurut Flanagan dapat kita lihat pada 
gam bar 4.23 berikut ini: 
SPI 
• 0.82. 0.95 
Minggu ~c 9 
Grafik Hubungan SPI dan CPI 
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Gam bar -1.23 Grajik HuhunK(III Sf'/ & CPI Minggu Ke-6 s.d Minggu Ke-15 
4.6.6 Analisa Kinerja Per-item Pekerjaan 
Analisa kinerja per-item pekerjaan ditampilkan pada tabel 4.23. pada tabcl 
tersebut terlihat bah" a pel..crjaan yang nilai SV-nya negatif atau nilai SPI-n)a < I 
berarti terlambat dari jadwal yang dircncanakan sedangkan pekerjaan yang nilai 
SV-nya positif atau nilai SPI-n)a > I berarti lebih cepat dari jadwal yang 
direncanakan. 
Bcrikut ini bisa dilihat tabel 4.19 analisa kinerja per-item pckcrjaan pada 
periode sampai dengan minggu ke-15 
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TABEL 4.24 A11alisa Ki11erja Per-item Pekerjaan Pada Mingg11 Ke-15 
' ~~ iii 
I 
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4.6.7 Analisa Faktor Ketcrlambatan Dan Kemajuan Pada Minggu Ke-15 
Analisa faktor penyebab kctcrlambatan dan kemajuan dilakukan penulis 
dengan cara \\3\\ancara dcngan pihak kontraktor dan dicocokkan dengan ADM 
yang ada sehungga bisa mendeteksi fak1or yang menyebabkan kctcrlambatan atau 
kemajuan dan memberi solusi. Meskipun secara keseluruhan tidak terjadi 
keterlambatan dari jad\\al rcncana penulis tetapi telap melakukan interview 
dengan pihak kontraktor untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang 
mcnjadi penghamba!lmemperccpat didalam pelaksanaan. Pada saat peninjauan 
minggu ke-12 waktu pengerjaan lcbih baik dari yang direncanakan dengan adanya 
pekerjaan yang lcbih cepat dilaksanakan. tapi dalam pengerjaannya juga terjadi 
keterlambatan yang mcnghambat laju pelaksanaan pekeljaan, Hal-hal yang 
mempercepat atau memperlambat tcrscbut yaitu: 
I. Dinding Penahan Pa,angan Batu Kali 
Pada pckc~jaan dinding pcnahan pasangan batu kali ini tidak mcngalami 
keterlambaum dan pcncapaian rcalisasi lebih cepat dari rencana. 
2. Sctrikan 
Setelah didetcksi pada ADM, scharusnya pekerjaan setrikan ini dikerjakan 
setelah pckc~jaan dinding pcnahan pa.<;angan batu kali, tetapi karena muka air 
sungain ciangsana naik akibat hujan dcras maka pekeljaan ini ditunda tetapi 
tidah. ~ampai mcngalami keterlambatan yang mempengaruhi pekerjaan lain 
dan pencapaian rcalisasi lebih cepat dari rencana. 
BABV 
5.1 KESIMPULA ' 
BABY 
K ESIMPULAN DAN SARAN 
85 
Setelah mcngc•aluasi hasil analisa dengan metode Earned Value penulis dapat 
menarik bcbcrapa kesimpulan yang bcrkaitan dengan proyek yang dikerjakan 
sebagai Tugas Akhir ini sebagai bcrikut : 
I. Hasil analisa earned value diperoleh informasi sebagai berikut : 
a. Hasil informasi J..ondisi proyek progress schedule samapai minggu ke-6 
adalah 20.66 % sedangkan actual progress 22.93 %. dapat dikatakan 
proyek tersebut Jebih ccpat dari rencana awal. Dari analisa earned value 
proyek tcrscbut akan selesai dalam wal..'tu 115 hari. lebih cepat 5 hari dari 
waktu rencana 120 hari d~ngan biaya sebesar Rp. 2.760.292.762.77 atau 
4.4 % lcbih rcndah dari anggaran yang direnc.anakan sebesar Rp 
2.886.276.296.29 
b. Progress schedule snmpai dengan minggu ke-9 adalah 42,28% s~dangkan 
actual progress 34.78 % dapat dikatakan proyek tersebut lebih lam bat dari 
rcncana awal. Dari analisa earned value proyck tersebut akan selcsai dalam 
waktu 146 hari. lehih lambat 26 hari dari waktu rencana 120 hari dengan 
biaya sebcsar Rp. 2.942.429.823.53 atau 1,95% lebih besar dari anggaran 
yang direncanakan sebesar Rp 2.886.276.296.29 
c. Pada saat peninjauan minggu ke-12 progress schedule mencapai 75.44 % 
sedangkan actual progress sudah mencapai 72.52 %. Dari analisa earned 
value proyek tcrsebut akan selesai dalam waktu 121 hari. lebih lambat I 
hari dari "aktu rencana 120 hari dengan biaya sebcsar Rp. 
2.061.263.935.61 atau 28.58 % lebih rendab dari anggaran yang 
direncanakan sebesar Rp 2.886.276.296.29 
d. Sedangkan untul- peninjauan pada minggu ke-15 progress schedule 
mencapai 94.80% sedangkan actual progress 95,74 %. Dari analisa earned 
value proyek terse but akan sclcsai dalam waktu 119 hari. lebih cepat I hari 
dari waktu rcncana 120 hari dengan biaya sebesar Rp. 2.298.889.020.15 
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atau 20.35 % lebih rendah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp 
2.886.276.296.29 
2. Evaluasi hasil analisa Eamcd Value diperoleh infonnasi sebagai berikut: 
a. Dari hasil evaluasi dari minggu ke-6 nilai SPI-nya > I artinya dapat 
dikatakan tidak mcngalami keterlambatan. ini disebabkan karena bobot 
progress actual dibanding dengan prosen progress jadwal jauh lebih 
tinggi. akan tctapi pada minggu ke-9 sampai minggu ke-12 peninjauan 
dapat dilihat nilai SPI-nya < I artinya dapat dikatakan proyek 
mengalami kcterlambatan. lni disebabkan karena bobot prosen 
progress aktual dibanding dengan prosen progress jadwal jauh lebih 
rendah, tctapi sctelah eva luasi ini dibandingkan antara schedule proyek 
yang bcrupa barchan dengan schedule yang ditinjau dari kelogisan 
ketcrgantungan pekerjaan dilapangan (disini dapat dilihat pada ADM) 
sedikit perbcdaan, misalnya pada pekerjaan yang seharusnya sudah 
sudah sclcsai dilaksanakan tetapi bclum dilaksanakan karcna adanya 
kctcrlambatan pada pckerjaan kritis sehingga menyebabkan 
pcrbandingan progress actual dengan progress schedule atau nilai SPI < 
I. Sedangkan pada minggu ke-15 bobot progress actual bila dibanding 
dengan prosen progress jadwal jauh lebih tinggi. sehingga tidak 
mcngalami keterlambatan atau nilai SPI-nya > I atau sama dengan 
satu. 
b. Secara kcscluruhan dari evaluasi tidak terjadi pembengkakan dana 
pada analisa akhir proyck }ang menghasilkan keuntungan bagi 
kontrnktor. ini diakibatkan karena kontraktor lebih awal untuk survei 
harga material dan tidak membeli material yang berlebih atau sesuai 
dengan kcbutuhan untuk minggu-minggu berikutnya. yang mana 
mcnckan pembengkakan biaya yang dikeluarkan sehingga indikasi 
pada cost varian tidak mengalami pembengkakan yang berakibat pada 
minggu-minggu berikutnya meskipun dari grafik CPI sebagian pada 
minggu pcninjauan terlihat mengalami kenaikan disetiap 
pcninjauannya. 
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c. Keterlambatan scbagian besar adanya kendala dari faktor cuaca/alam 
juga faktor sumber daya manusia yang tcrjadi pada scluruh peninjauan. 
namun sebagian akibat keterlambatan pada pekerjaan berikutnya 
mengalam i kctcrgantungan. 
5.2 SARAN 
I. \lletode Earned Value sangat bcrguna bagi penanggung jawab proyek dalam 
pengambilan keputusan untuk kelangsungan proyek. 
2. \llengingat ketepatan analisa Earned Value tergantung dari analisa ACWP 
(Actual Cost Work Performed) maka dibutuhkan ketelitian dan akurasi data 
dari total pengeluaran anggaran proyek. 
3. Mctodc Earned Value cocok digunakan dalam proyek yang semua item 
pekerjaan dapat dihitung biaya pclaksanaannya (ACWP). 
4. Untuk perkiraan kondisi proyek kedepan Metode Earned Value akan lebih 
baik jika perhitungan pcrkiraan tOtal biaya akhir proyek (EAC) dan perkiraan 
total waktu pe laksanaan proyek (eTC) melibatkan perhitungan ni lai kinc~ja 
biaya (CPI) dan nilai kincrja jadwal (SPI) pada bulan-bulan sebelumnya, 
jangan hanya mcngacu pada nilai kinerja pada peninjauan terakhir saja.. l lal 
ini pcrlu dilakukan studi lanjutan guna penyempumaan metode Earned Value. 

DAITAR PUSTAKA 
Asi)anto. 2003. Coot ruction Project Cost Management. Jakana Pradnya Paramita. 
Ali. H .. Tubagus. 1995. Prinsip-prinsip Network Planning. Jakarta PT Gramedia. 
Ervianto. Wulfram I. 2002. )'taoajemeo Proyek KonstruksL Yogyakarta ANDI 
Yog) akarta. 
Ervianto. Wulfram I. 2004. Tcori Aplikasi Maoajemeo Proyek Konstruksl, 
Yogyakarta. ANDI Yogyakarta. 
Griffis (Bud), 1'.11.. John V. Farr .. 2000. Construction Planning For Engineers, 
International Editions 
Nugraha.P., Ishak Natan., dan R. Sutj ipto., 1985, Manajemeo Proyek Konstruksi 1. 
Pcnerbil K<trti ka Yudha. 
Nugraha.P., Ishak Natan .• dan R. Sutj ipto., 1985, Manajemen Proyek Konstruksi 2. 
Penerbit Kartika Yudha. 
Project Manajement Institute, 2000, A Guide to the Projed Management Body of 
Koowleddge. Pennsylvania USA. Newtown Square. 
Suharto.l.. 1997. Ma najemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional). 
Jakarta Pencrbit Erlangga. 
Suharto.l.. ldisi ke 2. ceta~an I. 2001. Ma najemen Proyek (Dari Kooseptual Sampai 
O peras ional). Jakarta Penerbit Erlangga. 
Santoso.B .. 1997. Manajemen Proyek. Jakarta PT Guna Widya 
ii 

lSI LA~PIRAN : 
REKAPITULASI 
:PEMBANGUNAN JEMBATAN GUOANG MESIU OAERAH.CIANGSANA BEKASI 
: JL. NAROGONG, PANG KALAN 5 • BEKASI 
JENIS PEKERJAAN JUMLAH HARGA 
jPEXERJIIAN PENDAHULUAN 
IPE:KE.RJIIANJEMBATAN 
Rp 
Rp 
45,000,000.00 
2,841,276,2116.211 
2,886,276,000.00 
Terbllang: Due Milyar Oolapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rlbu Rupiah 
Surabaya, 6 Januari 2005 
CV.SAMODRA 
'· ·;kfi~ 
G. - --,.- -
-H. WANIANTO ST 
OIREKTUR 
RENCANA ANGGARAN BIAYA {RAB) 
:PEMOANGUNAN JEMBATAN GUDANG MF.SlU OAERAH-CIANGSANA BEKASI 
: JL. NAROGONG, I'ANGKALAN 5- BEKASI 
)ENIS l'EKERJAAN 
Dia 50 em prestress 
?a..'lcang 
Kolom D65Cm 
Poor &wah (K 3.50 2 
Poor Alas (K 350) 
Penambahan abutmen 
tiang Pancang deng,m pocr bawah 
ATAS 
dengru' lJunti'iing bndge 
Girder I Postension (H 90 l. 15.5) K 600 
I PoskrL<io ( H 90 L 20 ) K 800 
concrl!tc Oiafragma presLr~scd 
ekspansion 
plat injak (K350) 
PVC drain tembatan 3" 
bearing pad 500 x 400 x 50 
l.aston 5 cat 
VOLUME SAT. 
1.00 L< 
300.00 m2 
1.00 l..s 
1.00 l..s 
112.00 m' 
16.00 Ttk 
15.91 m3 
27.63 m3 
16.80 m3 
70.00 m3 
16.00 Ttk 
12.00 bh 
8.00 bh 
4.00 bh 
15.00 bh 
24.00 .,. 
779.79 Kg 
100.00 bh 
130.00 m3 
26.00 m3 
6.40 m3 
1.54 m3 
390.00 m' 
26.()() m' 
26.00 Bh 
140.00 m3 
465.50 m3 
400.00 m2 
500.00 m3 
416.00 m2 
15,000,000.00 
50,000.00 
210,000,000.00 
409,500.00 
10,000,000.00 
3,304,449.97 
3,304,449.97 
3.304.449.97 
3,104,449.97 
750,000.00 
22.500.000.00 
58,500,000.00 
81.750,000.00 
810,000.00 
750,000.00 
1(1,690.tXl 
480.000.00 
3.304,.W9.97 
2,89·1,270.65 
3,304,4-19.97 
1,826,467.69 
81,645.00 
43,54~.00 
900,000.00 
2.',375.00 
34·1,618.00 
29,400.00 
79,()()(),()(1 
JUMLAH 
15,000,000.00 
15.000.000.00 
210,000.000.00 
4.5,864,000.00 
160.000,000.00 
52.573,798.96 
91,101,952.56 
55,514,759.43 
231,311,497.61 
12.000.000.00 
270,000,000.00 
4-S8,000,000.00 
327,000,000.00 
'12.150,000.00 
18,000,000.00 
8.335,955.10 
48,000,000.00 
429,578,495.55 
75,251,036.79 
21,148,479.78 
2,812.760.24 
31.841,550.00 
1,132,248.00 
2.1,400,000.00 
3,272,500.00 
160,419,679.00 
11,760,000.00 
~9.soo.<JOO.oo 
31,107,583.29 
• Ttme Scfierfufe <Proyek_.('l(urva-S) 
\ 
. ; 
~ .. "' .. '!: • ; 
I : , • I • I t • ¥ I I t I • i l l I I I I A I 5 I I I ! i 4 I I I I I : I I I t~a.t t I I !_!_1_1 t_ l_! i & I • I 
' 
i i • • = , ~ u - y - ~ ~ I I ~ • ; ! • i ) ~ I I I l : • ; I ~ ; ! ~ I J I - ) I I 
I 'I' I i I I I I • i l i I I I I l § I 
• • a i x ... • r •.••_!_a:_:. 1 • - • 1 ~~-~ 
1 • . _ ..... . ..... ;_ ..... :: • . 1 1 ~ , • : ~ r • • : ! a a • e ~ t ~ • 
~ ~ • t c i • i • ' • # 
1 ' ! r! t 1 1 Ill 1 1 I ! l l i l i I I I f 
-·-:_;-'-·..!·~·~·-~· '-"- . --
I • • • ••• 
\ _____________________ _ 
• • • 
• • < 
1- I 
. . 
e ' • 
-- . ------ - - ---'--- . ·-
1-
. i 
-: II 
. : 'I 
\ . : I ~~'~"-+----~-----------------------------~~~·----------~i1rl 
' . 
' ' 
. . 
•• 
• • ._,_ 
... 
•• 
• • 
• !-f-.• 
• • 
. ' 
' . 
•• 
• 
• • ; 
. . . 
'J ;_!, 
• • : . 
\ . : ' 
\ . . -- ''" · · · ·: 1 
i 
. \ - - ----- j_i i ; i . : tl 
- \\·- - -----':...!...' _..:..0_:_:; ;~: - - • ! ,· 
. 
-·-
. 
' 
. . 
. ' 
; l 
;iis;:a 
. : 'j 
. : I 
.. . . . . .. .. -
• :. • • . a -: T -: 
. . .. . . . . -
~ • 1 e 1 ~ t ~ : 
o A I 1 t ~ 8 
LAMP RANC 
r: lSI LAMPI~A 
.. ' • CJ?.I¥pitufasf. CIJenge{uaran Proyeft 
OI~ 
I 
I Fr ~ ~fci p~5: 
...... :!! J3 ... 
:i& 
... ~ ; • • ::1. .. , ... ~~! 
~ -~ .. 
• • i: 
"' • ;: 
"' )!
z 
0 
!l; 
0 
CD 
~ }> 
..., 
m 
z 
I Cl m r-c }> 
;,) 
}> 
z 
-o 
;,) 
0 
-< m 
"' 
PERIOD£ 
PROYEJ< 
LOI<ASI 
NO 
STANDARD BIAYA PENGELUARAN PROYEK 
: 11 .._....aid 17....,. 2005 
: P~~ Jembetan Gudtng Mnlu o.etah~J.ngsana Beknl 
: JL Nlrogong, P•ngkeiiH"' 5 . Bekasl 
................... ~MEl S.1. 80801 
~ 
• ;,: :0:.;. ~ a~ 
& Hi ~!-u , . 
~ M~ · & 
• (l ~
c f ~ 2' I 
;' 
t ~ ~ ~ 
I ~ 
CD 
~ )o 
"0 
m 
z 
I 
Cl 
~ 
c 
~ 
"0 , 
Q 
m )II 
PERJOOE 
PROYEJ< 
LOKASI 
NO 
: 22"'"" old 21 ....,., 2005 
STANDARD BIAYA PENGELUARAN PROYEK 
: Pon>.,.,..._nJombotln G......, 1o1eo1u o-.a.- llebsl 
: JL. N~. P1nsa~ 5 · BekHI 
..... _...,..,. Y()t.l,.llllf; I SAT 8080T 
&.nt:t.ap 3 .... ~ 
-

............. "! ..... 
··~-~==~:o••~•v•wN-~ I• .. """' ..... ~- -Q I·N-. ! 
f-
{II!f~!ff 1 ~~~~~~~~ fHUfH' u ~'0,)<;1; ' 1 JII'!'•I lrjlff1 lhH~lUI • s tl ! I ~ ~ ·~ i t•"Vs 4 1 l 5... :a ~ 
• l· r3· , .s if~ • '! ... IA£ . ~i li ~ f i ! i -· • • # r I § • § • ! 
l:§ ~l i ¥ ¥1--•i ii~; •• ~ ~=~~···~- li L II assssssraa&B¥88888 8:::!888 88 
,!!!!!t••t!!!l~f!Jil . lil!!!l~H J< ~ < E 
l!lll~ ~ ... o . ~~ u t~.r~§e• "ii ~iai~ li[i • ~uu ~IHHH snuu ~HU u 11118118 ~!t!!:l88& ~!!:888 88 
lil~li,li ,u~~HU~HiU ~~~~~H§H ~ ~!!~-~~~~~~~ . !!~-!~ 
li l:li ~ ~ ~ :;~.~~; iii;;; 0 ~; ~ J;; ; • ~ ~ ;: ; ~ 1:!;;;; ;; ~~ 
0 -~ - If . 8g8 
' 
n,c 
. H ~! § 8 il § § 8 88 
I I $ I;;~;; ~~ 
0 i I = g 
~ l. 
I ;: . ~~~JI § l! § i 
8 8 
'01 . 1;, ~ ~~ ::: 
0 .§. li • 8~8 c - 3. • N • 
I 
i ~l 
8 
f ~~ ··. ~ ~I 
~~-~&; :~~=a••~•Y · w~- . -... ----.I ....... ~ ! 
fflif~!Jff~Fffl~~~ HHiff . ':1 
-r 11.1-€ l !Hf]J • l 1 f';,rt~ ltflrlf h•old ;: i ; it 1i ~ ~HI ~l~h~~~~~l f"'''l li I ' ~-- 1~~J "'' - H -~ ~~ -
; I i I j ;, ~; I I ! § r---
ill!i¥¥1 .• ¥ii~~·-·~ ;o~~;:;.;; ... , ... ~ c 881C8118t;888~88188 aa::!:saa 8i I 
tl!!t•••tt!t•~····· #l.!!!~J.~ !< ~ 
~~!!!!l!m""m I~'!' ;~oi ill·' ·~·§1§§111 •••• !§l §§ ete8ssssss ee~~ggg sa Ul,l 
I 
•=s-~-· ,,& •••• ~•~ ~~~~~~~~i~• .. ~ ~~=·A·t;·••~-~~§§§ ~~~•ltl iiH ~~ ~-N~-- ~ ~ -•-¥ §~S~I~I~i~·l·~~~~~ ·-~~Ill >~ WR\t888't.;:~~&.!,.s:ssss ~~s:_ssg 88 ~ ': : :;; ~:: ; ~ ~ ~;;; ~ il ~ g;; It;:~;~;;;: ~~~~ . I 
• -§- I ~ 888 
' <.!.' 
§ ~! § 
Ji1i § 8 
; . le;: • ~ . • 
. ~ . & i 
-
11 ~I II ' .~ ~! § I ) § I 
8 8 I 
1~1 ~ t ~~ 
_._ 
I . 8 888 
• ; P• 
-· 
-
~ i a ~! ~ 
I § n 
8 g 88 
~I 
~ ;; 1; 1~ ~;; 
;;~·;~wN:;••~•Y • wN- • I'"' .. .. .,..~"' .. - • lw.,. ... :. a 
IIJ!f~!fff~~fffilt HHUf l ff F!!Ur l ~~~t![!~ lf~~,,~ r!J. .. r' i ~ill u- ~ If·~! .-~i• .j li t!i ilf ; 
. li, J ·laf 1 ... !l 
-. . r· l ' ~·· • • J ::;;.$ l ? 
• ·s§ • • 
11. ••••..•...•••. , .. , 
' • 
liii~Hh .ala I ········~·888.88888 
tttttw•~!ttt•t•••ss 1i!.! t!. i J. .. l<t~ ! 
l!l~ ' !'~ - . d !I HHi;H !1 
,..~,..,... 0 
!UHUi HHUI ~ • o ...... 88888 ~e~essa 88 
' 
n u · ·~ H ~ II ~~~Hi IIIIH !! ! Hi ll U 1'8 •~•sss 88 I • 
••H:;; a;; i ii~ia~g;; Ia ~ ~ • • • ~ Iii!;; • ~ Ei 
,~. 
, I • 8 8gi 
; ' ~t' 
IJ 
• 
• i! ~ j II § § 8 8 
~ • Iii • ~ • ~~ 
.. II .. 
''I a. I d!l li ' u 
88 
;I ~¥ z! 
;;& 
_._ 
888 I 
i!.J.' ~t< 
I lsi ,1:1 § ~~ H§ l 
s !\ s 8 I · 
a~ lilim ~ ~ 
I 
I~ f!+IW'~.:..::....U~~~o.....l.!!l.><."--"-"-"~~""-!:--t-r+-1 
c; ; g 
* c \i . ; .s ~ "' -; i! ! ; J. ~$:· ,-t,\1\ ' ·"" i 
\~ !I ~~ X t:~ 
', 1_ h i It n 
; 88 
. -~-
•• 
, =~8 8 8 8 
u ! tlo 
g i .... ::t 
• ~H ~ ~ §U 888 
. -. 5 iUUi ~H~i 
u~u 
i i !~~ f ~ 
i 
• ~ =~8 
~ ; iii.' 
~ ;: 
f 
Hi §U 
; 888 
* c \1 ~J "" \ -c-~ 1l· ~"' I~,·,, ' I ilt l. •• I ' , 
ri 
~~ i ~ .~ .X_; . ... § .. h ,~.; • ll ;t:ss 
I . -o-o $ s~~s 
.. ~ .¥ -i ~~;~ 
it C.l-#3,;; 
t~i:a:6 
ntn 
~Z:888 
~o•~;..; _ 
r=-==.::..::..:::...:...::..::.::c.::..::.::..::..::..=.;::..._; 8 8 s e ! 8 8 s 
{ f 
- { 
• 
... c;.!:t 
~ Y.a!-' .0 ~Hu ggggg 
• ..... 1,011 ...... ; •~r~~ 
• ~ .. :s ~ 
;I! !!~· 
! ! 
; • :1 • 
~ t= 
\ 
~ - -;~:e!.as -L ggg 
$;,l.$; 
E .•.!.~.=~ .s H eH~U§ ~~i!iU~ u ~;;~~~~ u 
- • 8 g 
' 
I ~!! tl i' ~ 
i ~ ! 
8 . ; . 
' 
. , o 
~ ~ 
• 8 -=~;. ..... 8 ;;~~e~-~s 
• I ;!!L!;t3. ~ 
. t:~·es · ~ 
. ~ § ~i~o!H I i HHIH 8 
8 
t 
N 
8 
' 
I 
I 
I 
. 
8 
' 
" § 
§ 
8 
• c 
" 8
I 
I 
§ 
8 
. 
8 
NNN 
888 
Ill 
i~t DU 
IU 
888 
··-1810 
u•N 
888 
{II~~ $::~ 
.. .. .. .. .. '' .. .. 
:;;'~"" 
. 
g 
i!!!!;'! 
; 
~ 
; 
-
• r 
~~~ .. -:ase~;;::;S 
~!!!!#~~ 
~~!~t:;:~ l:~l!"'U§ 
- .... 41 H~HH 
8 
' 
1i 
I 
8 
• 
" 
N • ~ 
888 
ffll 
... :1 ... ~ ... "" 8 8 8888 
y ~ ,,,, ~!!!!9 ~ 
- , 
I iHI ,, 
§ uu 
I 8888 ' H -H-,;;_-'--
. . ..... .. .. 
" t. IIS:'f 
• 8 
' 
§ 
i 
8 
• 
• 
• ~ 
I 
8 
j 
a 
• • : e 
• I e:tl.w .. "' 88811 81 
' 
!JtlJJJJ •t~l!il 
~ t~l .. ... . -~;, --I 8iii88SII i333!.;;8 
' t•~····· 
' 
::~ .. . 
I ~h~ 
I U~ l 8 ~a~ a· 
· ; 
a: 
118 
! !f !l.!.ll'liJ11 il'!!. ! !3~ 
• I 
§ 
• 
ee .. ooee . 
·· ~ ·~- tt 
I aw .. . \ ft ;:r;i ; ~ ·- : -~ ;;. - -8 18 ¥~8 8 ~ 8 888 •cu: e :!.;o; 8 
~ !J !!~UHHJ 
; u o:ti! ¥ •• : !i i i ~nunu I 
8 n ba ; uasa 
•• I! 
ia 4i ..... eu ::. 
W8 81811~18 II 
....... .. ~ ... --
a &!t o t~!t!J ~'''' t!!!!a• 
~i ;; •• e : 
i iix=i-~aiii~; ... ~ &"'· • 
I WII888S~IIt8888S ;js~ !; oB 
a &!r•,!&&!•~•,••• 
... 
.. .. .. .. . ..... 
~ gi~wl • • wi8i~: •• ~ •=~ . -
• >lltartaas~aaass :as~··~• 
! !!t••!!!!I ~JJIJi 
• (]am6ar (!lroyek_ 
-. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
_ __ _ __ _j 
.• 
ABUTMENT A 
TAMPAK BARAT JEMBATAN 
SKALA 1 : 200 
~ ['! 
1610 
PIER B 
CL 
I d 
)L,_ )~ I J l ,Jl 
: 
I 
i -, ' 
l C> 
! 
,.._ 
,.._ 
I ' ' I 
I 
J l ' \I ;i I 
I ~ I ~ ~ I ~ \ 
II 
I 
I i i ' J I 
. I il~ II 11~ 1 1 
r 1 1 r I I I I 
I I I I I I l I 
I I I I I I I I 
l ) l ; l) \) 
v v v 
CROSS SECTION A 
SKALA 1: 200 
'EMBATAN 
MESIU DAERAH- CINGSANA 
2060 
Muka Air Sungai 
Dasar Sungai 
1 1~11 
I I 1 I 
1 1 I I 
1 1 I I 
\ ) l ) 
v 
I 
I 
i 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
\) 
v 
PIERC 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l ) 
I 
I 
i 
I ~ 
I 
i 
CROSS SECTION 8 
SKALA 1 : 200 
1610 
b I 
ABUTMENT 0 
I 
I 
I 
I 
I 
I L----- ., 
I 
... '<oN>~---- - - - - -- - - - -- .J 
CL 
J 
)l Jl ' _) J 
l ' I I I I I I I 
I ~ I I i 
I 
I 
I 
I i \ I 
I i 
~ I ~ I I I 
I I I I I I I I~ I I 1 1 ~ 1 1 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
l ) \ ) l ) \ ) 
v v v 
100 
1-
TROTOAR 25 1 
COR SETEMPAT K 275 20 i -
~LAT DECK PRACETAK I i: 
PC I GIRDER 90 I 
-.PRESTRESSED 90 I 
BEARING PAO 5 )= 
1
20 
I 
r--
0 
0 
0 
·- G! 
60 
I 
li"' 
1., 
r 
50 
640 
CL 
I 
I 
I 
I 
11111 
) --------1;, ~ I 
OIAPHRAGMA PRESTRESSED 0 ,;: -.RAGMA ~RES TRESSED 
I 
200 200 
700 
640 
CL 
~ Jl Hot MixS Cm 
r- I I 
I 
.111 '1 '1111 
F- l 
DIAPHRAGMA PRESTRESSED 
--
l l 
200 
BALOK GIRDER BENTANG UJUNG 
SKALA 1:50 
60 20 ' 
"\ 
~ ! 
' ~ · 
--' I 
~ 
I 
J 
Hot Mix SCm 
lOG ~~~.J_~ ---, 
TROTOAR 25 ~=====================l=======================:d OR SETEMPAT K 275 20 · - 1 
.AT DECK PRACETAK 1 · - 411111! ~ I IIII Ill.' l lllll 
.... I 
) 
PC I GIRDER 90 
PRESTRESSED go OIAPHRAGMA PRESTRESSED O:A=-RAGMA ~RESTRESSED DIAPHRAGMA PRESTRESSED 
BEARING PAD 5 != ("" 
........ 
--
........ .....- ........ .....-
"-, 
200 200 200 
700 
BALOK GIRDER BENTANG TENGAH 
SKALA 1:50 
JEMBATAN 
r MESIU DAERAH - CINGSANA 
I I I 
I I 
10 BACK WAlL 
I 
-
160 
3S I ~ ~~I ~ j~ -, I ~ 
_! 
50 j 200 2011 200 50 
I l l I 
LETAK BEARING PAD ABUTMENT 
SKALA 1: 50 
BENTANG UJUNG 
0 
50 200 200 200 50 
/ ~' ~ 75 I ( \ 
..... \_r ~ 
75 ~ 
__. 
~ :r /' " t ( \ + I ~ ~ ' _ / 40 
50 200 200 200 50 
700 
0 
BENTANG TENGAH 
LETAK BEARING PAD PIER 
SKALA 1 : 50 
KOLOM BULAT Dia 65 Cm 
/---- '-. 
I '- \ 
I \ 
I I 
\ I 
" / .............. __ .,.,. 
J 
225 
NAH POER ATAS 
~LA 1 :25 
.. .. .. .. 
- -
.. 
-
"' .. .. "' "' 
.. .. .. .. 
'"' I '"' .. .. .. 
D 19 - 33 
I 
I D 19 - 7,5 
- - ... ... ... ... 
-
... -
... 
... -
.. .. .. .. .. .. 
"" 
-
r-- ~ I 
--~ 93 65 160 
·oNGAN C 
.A 1 :25 
EMBATAN 
MESIU DAERAH - CINGSANA 
"' 
... 
' 
700 
700 
....- -1 -
/ I " 
" I \ 
I \ 
I 
.. .. .. .. "' .. .. .. 
-
.. .. .. 
D 19 - 12,5 
D 19 - 15 
~------
1-t-
... .. .. ~ ....... - - ·-
r-- -
I 
I 
v I 
-
65 160 
\ I 
......... __ .,..,., 
225 125 
. . . . . . .. .. . ........ 
"rr ~ 
-
A 
- - - -
- -
-
"" 
_./ 
65 93 
i 
gj 
i 
I 
75 75 
D 19 - 7,5 D 19 - 12,5 
,--- --
... __..__.. _..__...... _.. t......IIILA__A__A _.__... .... 
' 
" t-
I 
-- .. - - 1- ... 
I I -I I"' D 19 L - 15 
I 
"" 1-- Be11g~l ~ 10 t-
' lulangan Ula r. r-
-
ma 28 D 19 
I 
1-
I v~"" '\ 
...... ./ 
43 65 43 
POTONGAN A 
SKALA 1:25 
- · -, · ..,.-- · I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
•. I I 
I 
I 
I 
I 
I 
0 
I 
j"P J 
.. ~ ~ < ' .., 
I~ 0 
~ 
PEMBESIAN PLAT INJAK 150 
SKAlA 1 : 50 
~ 
~~ 
t 
I 
. - . . -, . ..,.-- . - . - . -, . ..,.-- . - . - . -, . ..,.-- . - ., -
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I ! I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I 
I I o 13 - 40 I I I 
I 
I 
6 I 6 0 13-20 
I 
ot4o : I v y l 
I I [) 13 - 20 I I 
• . ___j • -'-- . - . - . ___j . -L- . - . - . ___j . ....!- . - . - . ___j . ....!- . - · ' -
60 
til 
=> : 
I 
0 , 
n ' 
010·20 VI 
~ ,,. ~ J'-~=~ = ===== =====~=~~~~ n===~~=-~~~~== ===  ====  ~=~r 
35 42 80 42 80 
100 200 200 200 100 
PEMBESIAN PLAT DECK 
BENT ANG UJUNG 
SKAlA 1 : 50 
EMBATAN 
MESIU DAERAH - CINGSANA 
D l~ · 20 
A D 13 · 20 
TOO 
.,. 
- -,-
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.·· I 
. -, . ..,.-- . 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
' V 
I 
I I 
I I 
I I 
I 
I I 
I I 
I I 
.--
I < 
~ > I 
6 
Q 
!? ' 
... 
' ' ~ Q 
I 
' 
I 
I J 
I 
I 
1 
. - -.-, . ..,.-- . - . - . -, . ..,.-- . - . - . -, . ..,.-- . -
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
' 
I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I 01 3 - ~ I I I I 
r l V I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I 6 I I 6 I I D 13 · 20 
I I I I I I 
ot40: I I I I v I y ! I 
I I .... 0 13 - 20 I I I I 
I I I I I 
I I I I ' I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I ' I 
I I I I I I 
I I I I i I 
I I I I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
- .I - . ___j . ....!- . - . ~ . ---l . ....!- . - . - . ___j . ....!- . - . - . __j . ....!- . - . -
100 
0 13 . 20 
35 42 80 42 35 ~2 80 
100 200 200 
80 
200 
! 60 I 20 
42 35 
100 
(-----.. 
I . 
!C 
!c 
ic 
I 
PEMBESIAN PLAT DECK 
BENTANG TENGAH 
SKAlA 1 :50 
900 E -(>, SAYAP DINDING PENAHAN '<1 
I 
DINDING PENAHAN SAMPING 
ABUTMENT UTARA ABUTMENT SELATAN 
DENAH DINDING PENAHAN 
SKALA 1 : 200 A ~·-. 
DINDING PENAHAN SAMPING c~ 
' SAYAP DINDING PENAHAN // 
0 
0 
........ 
2400 
BOO 1300 
:0::.:.::---- -:0.'::;.::-----~~'x.::i 
I 
I r------- --------------~ I I .' 
'----------:~~::::..::---------------:~~-:::·:--~ \ 
I 
300 
TAMPAK BARAT ;~===---h L _______ ...._._o......'-'~~~.J.J 
SKALA 1 : 200 
: ... ~:.:.,.:..:', 
fEMBATAN 
MESIU DAERAH - CINGSANA 
0 
0 
0> 
1000 
1000 
TAMPAK TIMUR 
0 
0 
0> 
SKALA 1:200 
300 600 
1000 
------------.~-::~-::---- --:~::: .. -:,---
.~=~~. · .. :". .",..,""'." ...... "'. 
TAMPAK BARAT 
SKALA 1 :200 
TAMPAK TIMUR 
SKALA 1 :200 
PLAT INJAK 
150 
DETAIL ABUTMENT A 
SKALA 1: 50 
HOT MIX 
I SLAB CONCRETE 
,. , . -·- ·-·· 
. '·  .,
i . 
i 
1610 
•' 
ABUTMENT A PIER 8 
1528 
BANGUNAN ATAS JEMBATAN 
SKALA 1 : 200 
70 HOT MIX 
JOINT EKSPANSION SLAB CONCRETE 
. •, 
. ·. 
I 
• J PC I GIRDER H = 90 
! 
... t: 
l========='============l l 
.. 
. ~ . 
.. 
~ 
ELASTOMERIC BEARING PAD 
500 X 400 X 50 mm 
ABUTMENT A 
·-·~·- - -~~ - - · -·- · - · -30 1 55 
I 85 
160 
CL 
I 
I 5 p 
II 
·5 
I 
I 
I 
---· · - ' ~· · - .. .... 
··-·· .. 
f4r JOINT EKSPANSION I 
-
. -~ .. . --- . ~ 
. . 4 . 
. 
. 
:> . . .. . 
4 ' . 
"' 
I 
-+ 
HOT MIX 
I 
I SLAB CONCRETE j 
I, 
4 : . I 
~ PC I GIRDER H = 90 I PC I GIRDER H = 90 I I ) 
...... I ~ I 
' . . -r ELASTOMERIC BEARING PAD I . ~ I 500 X 400 X 50 mm I p I DETAIL PIER 8 
"' 
I j 80 I I . . .. <: 
• I I I v SKALA 1: 50 .a I I ___.,_ I l BALOK POER I 
I 
l 43 30 _l.L 30 43 
I I I ., 
KOLOM BULAT dia 65 Cm 
..c-::: JEMBATAN 
1 MESIU DAERAH - CINGSANA 
75 75 
r 
5 
2060 
2065 
5120 
As ltik + Abu batu 
I 
I 
DETAIL JOINT EKSPANSION 
SKALA 1 :25 
27 
1610 
PIERC 
1528 
HOT MIX 
LAB CONCRETE JOINT EKSPANSION 
.· 
PC I GIRDER H = 90 
ELASTOMERIC BfARING PAD 
500 X 400 X 50 mm 
ABUTMENT A 
.. . 
~ 
70 
.. ~ 
-.- .-.-·- .-0- .-.-.- . 
DETAIL ABUTMENT D 
B5 I 
Sj<ALA 1: 50 160 
CL 
HOT MIX 5 I I l ~ j SLAB CONCRETE I JOINT EKSPANSION -g I2.J 
. . 
. --I • , I ";. . . ~ ~ ~ 
"• . . '...~>. . . ~ . 
I 
I PC I GIRDER H = 90 I I 
""" 
I I 
~ I 
ELASTOMERIC !fARING PAD -r-
'j" . . . I 500 X 400 X 50 mm i 
.. I 80 ! I 
. .. I ";. I i I • 1>. 1>. 
......:,.... I ~ALOK POER J I I 
l 43 30 30 43 
I '1'1 1 
KOLOM BULMT dia 65 Cm 
t::::> --
DETAIL PIER C 75 75 
SKALA 1:50 43 65 ·43 i' f f f 
l 
1 
150 
+ 
PLAT INJAK 
HOT MIX 
I SLAB CONCRETE I 
- - . 
--. 
. . . 
~ > 
. j 
PC I GIRDER H = 90 
I 
I 
I 
I 
18019 :2~·-.. ·-· 18019 18019~ :21W -~~ ...... ~ 
167 65 160 65 mo 55 
6 
f 
"' 
..... - t! rr . "'--' · " 
\ \ 
i<OlCN BULAT 1!65 CM K<X.OM BULAT 0 65 CM I 
BEGn tlll0 -.!0 I B<GEL 0 10- 31 tt I IJ 019 -12.5 1 TUL PQill( 18 0 19 f--.. TUL POKOK 18 0 18 u I II 
' 
.... .... ..... ... ;, 
-t_l. -- :"'" I ,. I .... ,. -
019 -12.5 J 
r l ~19- 12.5 r I 
0 i/ ~ ~r~l)'\t.IJ ~ - y-~~ - I '-- I 
__ j_~--
- · ·- · ·-
-·L ·-· 
·-
-. 
© ©-TIANG PANCANG 050 CM DIPASANG MIRING 10 :1 ©-TIANG PANCANG 0 50 CM PRESTRESSED 
-· ·- · ·- -· -·-· -- - · Q ·-
POTONGAN I 
SKALA 1 : 50 
200 225 225 
i _.... - , _.... - , 1/ -" I \ I \ \ \ I \ I I I I I , _ _.... , _ _.... , _ _..,. 
I 
I I ~-- - 0 0 N N 
11 3 200 225 
850 
JEMBATAN DENAH POER BAWAH 
I MESIU DAERAH - CINGSANA SKALA 1 :50 
167 
_r-019- 12.5 
/ I I~ 
1 
1\' 
_ _l _  1j __ 
0 © 0 ...... 
- · ·-· ·-
- 600 
r0 200 
i I -....__ _.... -, i I I \ \ I 
I '- ./ 
I 
0 lD "' M 
_....-, 
I \ 
\ I , _ _..,. 
200 113 
I 
I 
I 
I 
180 19 :2~ .........  
130 65 130 
I 
. lo 
· i-
K<X.OM BUlAT 0 65 CM 
SEGEL 0 10 - 20 
019 - 12.5 1:1 TUL POKOK 18 0 19 ll 
~ / F 
' 
~ r-
o 
"' 
'---
L 
- · 
BESI PROI'ING 019- 1 ~E.J/· I 6 0 19 
L.... .-. 
·-
~ !lANG P4NCANG 0 50 CM  PRES"1RESSEO 
225 
325 
I 
I 
I 
- .L-1. - . 
POTONGAN II 
SKALA 1: 50 
I . 
~ : : ~ 6 0 19 I 
j 
. 
. 
I 
f--'--
·-
1/ . COR BETON K 275 
. 
I 
f . 4 
Las 4mm 
I 
I 
I 
I 
BETON TIANG PANCANG 0 50 Cm 
PRESTRESSED 
Plat Besi 0 32 Cm t = 3 mm 
- ·- · .L·-·-·- • ·-·-
Plat Besi 0 32 Cm 
DEtAIL PROPING 
6 0 19 
SKALA 1: 25 
'EK JEMBATAN 
\.NG MESIU DAERAH - CINGSANA 
.sr 
OINDING PENAHAN SAMPING 
POTONGAN G 
SKAlA 1 : 50 
160 
C) 
C) 
<0 
C) 
C) 
POTONGAN J 
SKAlA 1 :50 
POTONGAN A + B 
SKAlA 1:50 
100 
120 POTONGAN D + F 
SKAlA 1: 50 
C) 
0) , 
POTONGAN H + I 
SKALA 1 : 50 
0 g . 
POTONGAN C + E 
SKAlA 1: 50 200 
